



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11 • Tel.: + 40 260 662 035/+ 40 260 614 120 • Fax: + 40 260 661 097 • E-mail: office@cjsj.ro • Web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE,

Nr.7586 din 18.04.2024

**CLARIFICARE LA ANUNȚUL PUBLICITAR NR. ADV 1419449 având ca obiect:  
*Servicii de proiectare pentru obiectivul " Sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice la sediul Consiliului Județean Sălaj "***

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Solicitare nr. 1**

Propunem adăugarea art. 4.4 cu următorul conținut: „Termenele de execuție se vor suspenda pentru perioadele de timp în care Ofertantul nu își poate îndeplini obligațiile din motive ce nu țin de culpa sa, cum ar fi de exemplu refuzul / omisiunea Autorității Contractante de a-i pune la dispoziție informațiile sau documentele solicitate, frontul de lucru liber de sarcini și obstacole, duratele cuprinse între data înregistrării cererilor pentru eliberarea/emiterea avizelor / autorizațiilor care sunt în sarcina Ofertantului, necesare executării contractului la autoritățile / instituțiile cu atribuții în acest sens și data eliberării respectivelor avize /autorizații. Durata contractului se va prelungi în mod corespunzător, cu durata suspendării termenelor de execuție.”

**Răspuns nr. 1**

Clauzele contractuale rămân nemodificate.

**Solicitare nr. 2**

Propunem modificarea art. 9.3. după cum urmează: „Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica prin intermediul reprezentantului Autorității Contractante modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini, propunerea tehnică și Contract, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii notificării privind terminarea lucrărilor, sub sancțiunea considerării lucrărilor ca fiind recepționate tacit, situație în care Ofertantul are dreptul de a emite factura aferentă acestora chiar și în lipsa procesului verbal de recepție fără obiecțiuni.”

**Răspuns nr. 2**

Clauzele contractuale rămân nemodificate.

**Solicitare nr. 3**

Propunem modificarea art. 10.6 din contract după cum urmează: „Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție a documentațiilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, sau în termen de cel mult 14 zile de la data încetării contractului prin orice altă modalitate decât prin executare, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.”

**Răspuns nr. 3**

Clauzele contractuale rămân nemodificate.



#### **Solicitare nr. 4**

Propunem modificarea art. 14.1. după cum urmează: „Părțile au dreptul de a rezilia Contractul în oricare dintre situațiile următoare expres prevăzute:

- a) Proiectantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract după primirea notificării prevăzută la art. 19 de mai jos;
- b) Proiectantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe.
- c) Proiectantul nu își îndeplinește obligațiile referitoare la furnizarea/menținerea/prelungirea/reîntregirea/completarea garanțiilor ori a asigurărilor solicitate;
- d) Proiectantul și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil achiziționării serviciilor care fac obiectul Contractului.
- e) Autoritatea Contractantă nu și-a îndeplinit obligația de a pune la dispoziția Proiectantului front de lucru sau orice altă infrastructură necesară executării contractului, informațiile și documentele solicitate în termenul indicat de Proiectant;
- f) Autoritatea Contractantă nu și-a îndeplinit obligația de plată a prețului conform dispozițiilor contractuale”

#### **Răspuns nr. 4**

Clauzele contractuale rămân neschimbate.

#### **Solicitare nr. 5**

Propunem eliminarea art. 14.3 lit. b.

#### **Răspuns nr. 5**

Clauzele contractuale rămân neschimbate.

#### **Solicitare nr. 6**

Propunem modificarea art. 19.3 după cum urmează: „În situația în care Autoritatea Contractantă nu a achitat total sau parțial factura acceptată la plată, sau partea acceptată dintr-o asemenea factură, în termenul agreed prin contract, Proiectantul poate rezilia contractul dacă plata nu se realizează în termenul acordat în acest sens prin notificare.”

#### **Răspuns nr.6**

Clauzele contractuale rămân neschimbate.

Cu considerație,  
**PREȘEDINTE,**  
**Dinu Iancu-Sălăjanu**

**Șef Serviciu,**  
**Vultur Maria**

**Consilier achiziții publice,**  
**Nagy Liana-Silviana**