



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zăleu, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.17738 din 25.11.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN 1016593/01.11.2019 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: SERVICIILE DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "AMENAJARE ACCESE ȘI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR PE DJ 109 E: LIM. JUD. CLUJ – FODORA – RUS, KM 17+000-28+320"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1:

În fișa de date la pct 11.2.4 Descrierea achiziției publice se precizează : „ Durata contractului este de 18 luni de la semnarea ctr: - durata pentru serviciile din etapa 1 respectiv , elaborarea documentației tehnice (PAC , POE ; doc. Pentru obținerea avize,acordurilor a autorizației de construire , întocmire PT , detalii de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități) conform HG 907/2016 va fi de maxim 2 luni-de la data semnării contractului

- durata pentru ser. Din etapa 2 f respectiv, execuția lucrărilor proiectate va fi de maxim 12 luni de la data recepționării doc tehnice aferente etapei 1

- serviciile de asistentă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 2 pe aceeași perioadă de 12 luni de la data recepționării doc. Tehnice aferente."

Va rugăm să clarificați termenul de 18 luni dacă durata etapa 1+2+3 = maxim 14 luni conform punctului 11.2.4 din fișa de date.

Răspuns nr. 1:

Durata totală a contractului va fi de 18 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel:

a)Etapa 1, respectiv etapa aferentă elaborării documentației tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 2 luni de la data semnării contractului;

b)Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim 12 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1;

c)Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 2 pe aceeași perioadă de 12 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor

JUDEȚUL SĂLAJ



System of management certified
ISO 9001



JUDEȚUL SĂLAJ



Certified Management System
ISO 9001

de către Proiectant; acesta etapă se va derula în paralel cu etapa 2 .

Etapa 1+2+3=14 luni

Diferența de 4 luni reprezintă perioada pentru verificarea PAC+POE, P.T.+D.E.+C.S., **verificată de verificatori de proiect atestați, angajați de Autoritatea Contractantă** și perioada pentru remedierea eventualelor defecte notificate la Recepția la terminarea lucrărilor.


Întrebare nr. 2:

Va rugam sa precizați daca persoanele nominalizate la personalul de proiectare trebuie sa fie persoane distincte de personalul de execuție sau pot fi nominalizate la ambele, daca întrunesc condițiile solicitate, de exemplu topograf.

Răspuns nr. 2:

Persoanele nominalizate la personalul de proiectare și personalul de execuție pot fi persoane distincte/aceleași dacă întrunesc condițiile solicitate.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,



Sef Serviciul achizitii publice,
parteneriat public –privat
și urmărirea contractelor

Vultur Maria



Intocmit,
Prian Claudia Daniela

