

CLAUZE CONTRACTUALE DE SERVICII

Între

JUDEȚUL SĂLAJ, cu sediul în Piața 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie RO _____, deschis la Trezoreria Zalău, în calitate de autoritate contractantă („**Autoritatea Contractantă**”), reprezentat prin Tiberiu Marc, în calitate de președinte al Consiliului Județean Sălaj și Leontina-Lucica Marușca având funcția de Director executiv, pe de o parte,

și
S.C. _____ **S.R.L.**, cu sediul în _____, str. _____, nr. _____, tel./fax: _____, cod fiscal _____, număr de înmatriculare _____, cont trezorerie nr. _____, deschis la Trezoreria _____, reprezentată prin _____, în calitate de **Inginer**, pe de altă parte, fiecare denumite, în continuare, „**Partea**” și împreună „**Părțile**”,

PREAMBUL

Având în vedere că:

Obiectivele Autorității Contractante includ, printre altele, *Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”*

1. Definiții și interpretare

1.1. În cuprinsul Contractului (inclusiv anexele sale), următorii termeni vor avea următoarele înțelesuri, cu excepția cazurilor în care rezultă altfel din context:

Antreprenor persoană juridică care a încheiat contractul de execuție de lucrări, în urma achiziției publice.

Autoritatea Contractantă Județul Sălaj, prin președintele Consiliului Județean Sălaj, precum și orice cesionari sau succesori permiși ai acestuia.

Părți Autoritatea Contractantă și Inginerul.

Inginerul persoană juridică participantă la procedura simplificată organizată de Autoritatea Contractantă a cărei ofertă a fost desemnată câștigătoare și care va presta serviciile de asistență tehnică din partea dirigintilor de santier în perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului „*Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău*” în conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale caietului de sarcini și ale legislației în vigoare.

Dirigintele de santier persoana fizică, angajată a Inginerului, care îndeplinește condițiile de studii și experiență profesională, fiind responsabilă pentru a presta serviciile de asistență tehnică din partea dirigintilor de santier în perioada lucrărilor de investiție în conformitate cu prevederile Contractului de servicii, ale caietului de sarcini și ale legislației în vigoare.

Proiect “*Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău*”

Contract prezentul contract și toate anexele sale.

Forța Majoră Orice împrejurare externă excepțională, imprevizibilă și insurmontabilă, mai presus de controlul Părții care o invocă, și care face imposibilă executarea corespunzătoare de către respectiva Parte a obligațiilor sale conform Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine,

embargou. Cazurile de forță majoră vor fi certificate de Camera de Comerț și Industrie a României ori de alte entități competente; nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți.

Lucrări

lucrările permanente ce urmează a fi realizate în conformitate cu Contractul de Lucrări (inclusiv bunurile și echipamentele furnizate Autorității Contractante de către executant).

Garanția de bună execuție

suma de bani care se constituie de către Inginer în scopul asigurării Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.

Servicii

serviciile și/sau activitățile prestate de către Inginer în conformitate cu Contractul, astfel cum sunt descrise în caietul de sarcini și propunerea tehnică, parte a ofertei Inginerului.

zile

zile calendaristice cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

1.2. În cuprinsul Contractului, cu excepția situațiilor în care rezultă altfel din context:

(a) masculinul include femininul și invers;

(b) singularul include pluralul și invers;

(c) termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit

(d) o referință la Contract la orice articol, clauză, alineat sau anexă este, exceptând situațiile în care se prevede expres contrariul, o referință la respectivul articol, clauză, alineat sau anexă la Contract;

(e) cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Contract, orice referință la Contract sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel cum ar fi fost modificată, la momentul relevant în contextul referinței;

(f) o referință la o persoană înseamnă o referință la orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, întreprinderi, societăți comerciale sau asocieri, precum și succesorii și cesionarii permiși ai acestora;

(g) titlurile au doar scopul de a facilita referințele.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului constă în *Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul "Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău"*, în conformitate cu clauzele Contractului, în schimbul plății Prețului Contractului de către Autoritatea Contractantă.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor datelor, materialelor sau documentelor realizate de către Inginer în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Contract aparțin Autorității Contractante.

3.2. La încetarea Contractului, indiferent de cauza acestei încetări, Inginerul va preda Autorității Contractante originalele tuturor materialelor și documentelor primite din partea Autorității Contractante sau elaborate de către Inginer în vederea îndeplinirii obiectului Contractului.

4. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul Contractului, plătitibil Inginerului de către Autoritatea Contractantă, este de _____ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de _____ lei.

4.2. Plata serviciilor de supraveghere a lucrărilor se va face în 30 zile de la primirea facturilor astfel:

- pentru 80% din valoare contractului în baza formulei
$$\text{Vat} \times 80\% \times C\% = \text{valoare de plată unde:}$$
$$\text{Vat} = \text{valoare totală contract pe perioada construcției}$$
$$C\% = \text{procent lucrări de execuție acceptat la plată de către beneficiar, factura va fi însoțită}$$

de procesul verbal de recepție a raportului de progres;

- pentru 20% din valoarea contractului, factura va însoți de procesul verbal de recepție a cărții tehnice și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Ajustarea pretului se va face conform celor menționate la art. 22.

5. INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata prezentului Contract este de **26 luni** de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor emis de către Autoritatea Contractantă.

5.4. Durata contractului se prelungește automat, fără a fi necesar un acord de voință expres în condițiile în care, din motive obiective, perioada de execuție a lucrărilor se va prelungi în baza unui Act adițional încheiat între Autoritatea Contractantă și Antreprenor, contractul de servicii de supraveghere a execuției lucrărilor va fi prelungit în mod automat cu același număr de luni, prin Act adițional.

6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1. Garanția de bună execuție este în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv _____ lei.

6.2. Modul de constituire a garanției de bună execuție:

1) Virament bancar

sau

2) Instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări se va prezenta în original în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Autorității Contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

6.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Inginerul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract.

6.4. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă are obligația de a notifica acest lucru Inginerului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

6.5. Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanția de bună execuție aferentă serviciilor de supraveghere din partea diriginților de șantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final/ expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele Contractului sunt:

- a) Oferta Inginerului, desemnată câștigătoare de Autoritatea Contractantă;
- b) Garanția de bună execuție;
- c) Graficul de prestare a serviciilor;
- d) Contractul de subcontractare (dacă este cazul);
- e) Acordul de asociere (dacă este cazul);
- f) Angajamentul de susținere (dacă este cazul).

8. OBLIGAȚII ALE INGINERULUI

8.1. Inginerul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

8.2. Inginerul este pe deplin responsabil pentru execuția Serviciilor în conformitate cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

8.3. Inginerul este răspunzător în fața Autorității Contractante și în fața altor organe de control de realitatea, legalitatea și corectitudinea documentelor elaborate/avizate.

8.4. Inginerul are responsabilitatea asigurării unei colaborări eficiente între toți factorii decizionali implicați în execuția contractului: Autoritatea Contractantă, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul în Construcții, etc.

8.5. Inginerul are obligația de a se asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind

calitatea în construcții, republicată, cu completările și modificările ulterioare, oferind Autorității Contractante și echipei de implementare a proiectului sprijin și asistență tehnică din punct de vedere administrativ (predare amplasament, vizite în șantier, participare la faze determinante, verificarea lucrărilor ascunse, recepția la terminarea lucrărilor, etc); tehnic (respectarea proiectului în ceea ce privește tehnologia de lucru, calitatea lucrărilor, a materialelor, încadrarea în graficul de lucru, etc.) și financiar (aprobarea plăților în funcție de progresul lucrărilor).

8.6. Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autorității Contractante pentru aprobarea oricărei optimizări/adaptări a Contractului de lucrări.

8.7. Inginerul are responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare (și/sau ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor) cu Autoritatea Contractantă, Antreprenorul, reprezentanții Proiectantului, a prezentării situației fizice și financiare la zi privind derularea contractului și eventualele probleme identificate, precum și a consemnării tuturor discuțiilor purtate în minuta întâlnirii/sedinței.

8.8. Inginerul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu specificul fiecărei etape de derulare a proiectului, după cum urmează:

A.) Responsabilitățile inginerului specifice Contractului de finanțare

1. Inginerul are obligația studierii și cunoașterii clauzelor Contractului de Finanțare.
2. Inginerul are obligația studierii și cunoașterii Instrucțiunilor/procedurilor/solicitărilor AM/OI POR pentru elaborarea corectă și transmiterea în termenele stabilite prin Contractul de Finanțare a Situațiilor de lucrări, respectiv a Cererilor de Rambursare;
3. Inginerul are obligația de a participa la vizita în teren a experților A.M. și O.I. ADR NV;
4. Inginerul are obligația de a participa la elaborarea răspunsului la eventualele Solicitări de Informații Suplimentare pentru documentele ce vizează lucrările solicitate la plată (inclusiv modificări, completări sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul serviciilor de supraveghere a execuției lucrărilor, în baza contractului de servicii încheiat cu Autoritatea Contractantă;
5. Inginerul are obligația de a aplica o procedura de verificare cantitativă și calitativă a lucrărilor care să permită decontarea corectă a lucrărilor executate, astfel încât cheltuielile angajate să fie încadrate distinct, corespunzător tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), răspunzând în fața Autorității Contractante de corectitudinea și eligibilitatea cheltuielilor în vederea rambursării. Este direct răspunzător în fața Autorității Contractante pentru sumele din facturile de lucrări, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plată de către experții verficatori din partea OI sau AM;
6. Pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, diriginții de șantier sunt la dispoziția Autorității Contractante pe tot parcursul execuției lucrărilor;

B.) Responsabilitățile Inginerului în perioada de pregătire a execuției lucrărilor

1. Inginerul are obligația de a asigura spațiul de lucru adecvat, a logisticii necesare și a transportului specific pentru activitățile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toată perioada contractului;
2. Inginerul are obligația verificării existenței autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta. Autoritatea Contractantă are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire;
3. Inginerul are obligația verificării concordanței dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și cele ale proiectului tehnic;
4. Inginerul are obligația verificării proiectului tehnic elaborat și formularea unui punct de vedere referitor la acesta.
5. Inginerul are obligația studierii și urmăririi aplicării/ execuției proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea lucrărilor de investiție;
6. Inginerul are obligația verificării existenței tuturor pieselor scrise și desenate;
7. Inginerul are obligația verificării respectării reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verficatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;
8. Inginerul are obligația verificării existenței în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al Proiectantului;
9. Inginerul are obligația studierii și cunoașterii Ofertei declarate câștigătoare;

10. Predarea către Antreprenor - pe bază de proces-verbal – a amplasamentului construcției, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative în vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanți ai Autorității Contractante, ai Proiectantului și ai Executantului, precum și reprezentanți ai altor instituții. Cu această ocazie se va încheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toți cei convocați. La predarea amplasamentului se va lua în considerare faptul că secția UPU-SMURD trebuie să rămână în stare de funcționalitate permanentă.
11. Inginerul are obligația de a participa împreună cu Proiectantul și Antreprenorul la trasarea generală a construcțiilor, la trasarea și materializarea bornelor de referință, a căilor de acces și a limitelor terenurilor puse la dispoziția Antreprenorului și la materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea și protejarea bornelor de reper ale construcțiilor;
12. Inginerul are obligația verificării tuturor condițiilor pentru ca organizările de șantier să se facă astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor străine în incintă;
13. Inginerul are obligația de a verifica existența anunțului de începere a lucrărilor către emitentul Autorizației de Construire și către ISC.
14. Inginerul are obligația de a verifica existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

C.) Responsabilitățile Inginerului în perioada de execuție a Lucrărilor

1. Inginerul are obligația de a urmări realizarea execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale proiectului, ale caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare.
2. Inginerul are obligația de a verifica respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare;
3. Inginerul are obligația de a interzice utilizarea de lucrători neautorizați pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;
4. Inginerul are obligația de a verifica din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor real executate și corelarea acestora cu antemăsurătorile anexate la Situațiile de lucrări elaborate de Antreprenor, precum și avizarea și semnarea Situațiilor de lucrări în vederea decontării lucrărilor efectuate, asumând astfel corectitudinea și legalitatea Situațiilor de lucrări elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atașate acestora: antemăsurători, etc).
5. Inginerul are obligația verificării întocmirii Situațiilor de lucrări cu utilizarea prețurilor unitare și cu încadrarea lucrărilor în articolele de deviz conform ofertei.
6. Inginerul are obligația de a efectua verificările prevăzute în normele tehnice și semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor;
7. Notificarea Autorității Contractante și Proiectantului asupra situațiilor identificate în teren și - în colaborare cu Antreprenorul și Proiectantul - pregătirea Notelor de Comandă Suplimentară/Renunțare numai în cazul în care acestea sunt bine justificate, prin Dispoziții de Șantier însoțite de documentații tehnico-economice care să justifice necesitatea intervenției, emise de Proiectant și acceptate de Autoritatea Contractantă.
8. Acceptarea - în vederea efectuării plăților - doar a Notelor de Comandă Suplimentară elaborate pe baza prețurilor unitare negociate pentru cantitățile/articolele suplimentare. În cazul în care aceste prețuri se regăsesc în ofertă (anexa la Contractul de lucrări), ele se consideră că au fost negociate.
9. Inginerul are obligația de a elabora *Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/Renunțare* care va cuprinde balanța centralizată a decontărilor pentru cantitățile de lucrări rezultate din variații. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitățile incluse în fiecare Notă de Comandă Suplimentară/Renunțare să întocmească o listă de cantități separată.
10. Inginerul are obligația în scopul acceptării la plată a lucrărilor de a se asigura de existența următoarelor documente (fără a se limita la acestea): antemăsurători, procese-verbale de recepție calitativă, procese-verbale aferente fazelor determinante / lucrărilor ascunse, certificate de calitate, declarații de performanță, rapoarte de neconformitate.
11. Inginerul are obligația de a participa la recepția calitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări și semnează procese verbale de recepție calitativă împreună cu constructorul;

12. Inginerul are obligatia de a participa la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurându-se că acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabilul tehnic cu execuția, șeful șantier, dirigințele de șantier.
13. Inginerul are obligatia de a păstra procesele-verbale de lucrări ascunse și a proceselor-verbale pe faze determinante, care vor constitui documente ale Cărții tehnice a construcției.
14. Inginerul are obligatia de a verifica respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte);
15. Inginerul are obligatia de a interzice utilizarea de materiale, semifabricate și prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materialele netradiționale sau din import sau fără declarație de conformitate a calității;
16. Inginerul are obligatia de a interzice utilizarea de tehnologii noi, fără agrement tehnic;
17. Inginerul va putea comanda probe suplimentare pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă de către Antreprenor;
18. Inginerul, cu acordul Autorității Contractante are dreptul de a cere Antreprenorului dezvelirea oricărei Părți din Lucrare;
19. Inginerul are obligatia de a urmări executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, conform graficului aprobat, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
20. Inginerul are obligatia de a cere Antreprenorului, după caz, sistarea execuției, demolarea lucrărilor executate necorespunzător și refacerea lor numai în baza soluțiilor elaborate de Proiectant;
21. Inginerul are obligatia de a transmite proiectantului pentru soluționare sesizările proprii, ale organelor abilitate precum și ale altor participanți la realizarea construcției privind neconformitățile și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției;
22. Inginerul are obligatia de a verifica respectarea cerințelor stabilite de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile tehnice inițiale;
23. Inginerul are obligatia de a emite Instrucțiuni de șantier/Notificări, care nu aduc modificări Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități. Aceste documente se emit numai în vederea respectării de către Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentației tehnice la situația din teren adusă din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantități va fi făcută numai de către Proiectant și însoțită de specialiștii verficatori de proiecte, fiind apoi înaintată sub formă de Dispoziție de șantier emisă de Proiectant.
24. Inginerul are obligatia de a emite o opinie scrisă / accept/ refuz pentru fiecare dispoziție de șantier emisă de Proiectant. Urmărește respectarea întocmai de către Antreprenor a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
25. Inginerul are obligatia înregistrării zilnice a evenimentelor de pe șantier și a instrucțiunilor date Antreprenorului în Jurnalul de șantier întocmit zilnic de către Antreprenor. Înregistrările trebuie făcute în baza activităților Antreprenorului, incluzând echipamentul și forța de muncă pe șantier, precum și toate informațiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrărilor (condiții meteorologice, defectarea echipamentului, etc).
26. Inginerul are obligația în cazul în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Antreprenorului, graficul de realizare a lucrărilor, de a solicita Antreprenorului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractantă asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor și acceptate de Inginer.
27. Inginerul are obligatia de a elabora Rapoartele lunare de progres care vor include toate informațiile tehnice și financiare relevante, referitoare la calitatea și progresul lucrărilor. Astfel de informații vor fi puse la dispoziția Autorității Contractante în cadrul acestor documente și ori de câte ori vor fi solicitate.
28. Inginerul are obligatia de a notifica în timp util Autoritatea Contractantă cu privire la orice probleme sau schimbări semnificative care afectează îndeplinirea Contractului de Lucrări în ceea ce privește termenul final sau costul acestuia, recomandând Autorității Contractante soluții pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Soluția agreată pentru evitarea/remedierea

29. eventualelor probleme, va fi comunicată Antreprenorului doar după obținerea acceptului Autorității Contractante.
30. Inginerul are obligația la solicitarea Antreprenorului, de a propune Autorității Contractante emiterea ordinelor de sistare/începere a lucrărilor, în funcție de condițiile meteorologice.
31. Inginerul are obligația pentru perioadele în care lucrările sunt suspendate, de a asigura că Antreprenorul a luat toate măsurile necesare pentru protecția lucrărilor, utilajelor, echipamentelor și șantierului contra oricărei deteriorări, pierderi sau pagube.
32. Inginerul are obligația urmări respectarea programului de asigurare a calității la Antreprenor.
33. Inginerul are obligația de a prelua documentele de la Antreprenor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
34. Inginerul are obligația de a urmări dezafectarea lucrărilor de organizare și predă terenul deținătorului acestuia.

D.) Responsabilitățile Inginerului la recepția lucrărilor

1. Inginerul are obligația după notificarea primită de la Antreprenor privind terminarea Lucrărilor, de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție în conformitate cu legislația în vigoare și transmite Autorității Contractante Raportul la terminarea lucrărilor care va include și data propusă pentru efectuarea recepției;
2. Inginerul are obligația de a participa la recepția la terminarea lucrărilor, asigură secretariatul comisiei de recepție și întocmește actele necesare recepției;
3. Inginerul are obligația de a pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție documentele doveditoare ale activității de urmărire și asigurare a calității pe timpul derulării execuției lucrărilor, documentațiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispoziția Antreprenorului, alte documente și documentații elaborate conform legislației în vigoare;
4. Inginerul are obligația de a urmări rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepție; urmărește întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție;
5. Inginerul are obligația de a preda Autorității Contractante actele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției împreună cu Cartea tehnică a construcției;

E.) Responsabilitățile Inginerului în perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală

1. După recepția la terminarea lucrărilor, Inginerul urmărește rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv a defecțiunilor semnalate în perioada de garanție a lucrărilor, fără a depăși termenele impuse și/sau prevăzute de legislația în vigoare;
2. Dacă Antreprenorul nu își respectă obligațiile contractuale, Inginerul are obligația de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale;
3. Inginerul va transmite Antreprenorului o notificare cu privire la deficiențele care au apărut în perioada de garanție și pe care Antreprenorul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către Antreprenor;
4. Inginerul va îndeplini toate obligațiile legale ce-i revin pe perioada de garanție a Lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare;

Întocmirea și prezentarea rapoartelor

Inginerul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor documente:

a. Raport de început transmis Autorității Contractante în maximum 15 zile de la data de începere a serviciilor. Raportul trebuie să constituie o completare a ofertei Inginerului și să detalieze aspecte referitoare la organizarea spațiului de lucru a echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce îi revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de vedere/unei evaluări asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme în implementare. Raportul de început trebuie să propună un format standard al raportului lunar de progres.

b. Rapoarte de progres și ori de câte ori solicită Autoritatea Contractantă pentru efectuarea rambursărilor, care să cuprindă situația lucrărilor conform formatului aprobat de Autoritatea Contractantă la momentul aprobării Raportului de început. Rapoartele vor fi transmise până în

data de 10 a lunii următoare celei de raportare și vor fi însoțite de adresa de înaintare și proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Inginerului.

c. Structura rapoartelor de progres va fi convenită de Autoritatea Contractantă cu Inginerul, în funcție de metodologia POR, Axa prioritară 8.

d. **Raportul la terminarea lucrărilor** prezentat Autorității Contractante înainte de recepția la terminarea Lucrărilor și însoțit de Referatul Proiectantului pentru recepția la terminarea Lucrărilor.

e. **Raportul final** prezentat Autorității Contractante înainte de recepția finală a Lucrărilor și însoțit de Referatul Proiectantului pentru recepția finală.

f. **Rapoarte speciale** cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada implementării contractului și solicitate de Autoritatea Contractantă: rapoarte cuprinzând analiza și recomandările de soluționare a solicitărilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore care implică riscuri pentru proiect, etc.

g. **Cartea tehnică a construcției elaborată** în conformitate cu H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Transmiterea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele vor fi pregătite în limba română și transmise către Autoritatea Contractantă atât pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie, astfel:

a) - 1 (un) exemplar original și 2 (două) copii în format tipărit;

b) - 1 (un) exemplar în format electronic;

- Cartea tehnică a construcției va fi prezentată în original pe hârtie și electronic.

8.9. Inginerul are obligația de a respecta întreaga legislație a muncii care se aplică Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și emigrare, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

8.10. Inginerul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.

9. OBLIGAȚII ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

9.1. Autoritatea Contractantă va acorda Inginerului sprijinul necesar cu privire la obținerea de informații de la alte entități sau cu privire la orice alte elemente necesare în vederea prestării Serviciilor, în măsura permisă de dispozițiile legale aplicabile Autorității Contractante.

9.2. Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze Serviciile prestate de Inginer, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti facturile în termen de 30 zile de la data primirii conform celor menționate la punctul 4.3.

9.4. Dacă Autoritatea Contractantă nu achită facturile o perioadă mai mare de 60 de zile de la expirarea termenului de scadență prevăzut la art. 9.3, Inginerul are dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor. Imediat ce Autoritatea Contractantă achită factura, Inginerul va relua prestarea Serviciilor.

10. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE. DAUNE INTERESE

10.1. În cazul întârzierii prestării serviciilor prevăzute în graficul de prestare, Inginerul datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea serviciului neprestat, pentru fiecare zi întârziere. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scutește pe Inginer de îndeplinirea contractului.

10.2. În cazul în care prin neexecutarea integrală sau executarea necorespunzătoare de către Inginer a obligațiilor contractuale se produce un prejudiciu Autorității Contractante, Inginerul va repara acest prejudiciu în condițiile stabilite de instanțele judecătorești competente.

10.3. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu achită facturile în termenul de scadență prevăzut la art. 9.3., atunci Inginerul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

10.4. Nerespectarea gravă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din părți atrage rezilierea de drept a contractului și dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

11.1. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica prin intermediul Echipei de Implementare a Proiectului, modul de prestare a Serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietului de sarcini, propunerea tehnică și Contract.

11.2. Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Inginerului informațiile necesare verificării îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezentul Contract, acordând în acest sens Inginerului un termen rezonabil (un termen de 15 zile) pentru punerea la dispoziție a informațiilor solicitate.

12. PERSONAL

12.1. În activitatea de prestare a serviciilor Inginerul este obligat să asigure Personalul minim prevăzut în Propunerea Tehnică.

12.2. Pe perioada de derulare a Contractului, înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorității contractante, cu respectarea prevederilor legale.

13. ASOCIAȚI/SUBCONTRACTANȚI (dacă este cazul)

13.1. Antreprenorul are obligația de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociații SC _____, contractul cu subcontractantul desemnat, SC _____, conform ofertei depuse.

13.2. (1) La încheierea contractului, Antreprenorul are obligația de a prezenta acordul de asociere încheiat cu acest asociat și contractul cu subcontractantul.

(2) Datele de recunoaștere ale asociatului/subcontractantului, precum și acordul încheiat cu asociatul și contractul de subcontractare se constituie în anexe la prezentul Contract.

13.3. (1) Antreprenorul este pe deplin răspunzător față de Autoritatea Contractantă de modul în care îndeplinește contractul cât și pentru actele și faptele asociatului/subcontractantului.

(2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Antreprenor de modul în care își îndeplinește partea sa din Contract.

(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului dacă acesta nu își îndeplinește partea sa din Contract.

14. CESIUNEA

14.1. Inginerul are obligația de a nu transfera total sau parțial drepturile și/sau obligațiile sale rezultate din Contract.

14.2. În caz contrar, Autoritatea Contractantă nu va exonera Inginerul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

14.3. (1) Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract (dacă este cazul). Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, Inginerul consimte că Autoritatea Contractantă se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

(2) În cazul în care Inginerul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

15. MODIFICĂRI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE

15.1. În cazul în care intervin situații pentru care nici Autoritatea Contractantă și nici Inginerul nu sunt responsabile și care fac imposibilă prestarea serviciilor în continuare de către Inginer, total sau parțial Inginerul va notifica Autoritatea Contractantă în cel mai scurt timp cu privire la aceste situații.

15.2. În cazul prevăzut la art. 15.1.:

dacă este necesară suspendarea anumitor servicii, durata prestării serviciilor se pot suspenda pe durata existenței situațiilor care au dus la suspendare;

16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

16.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

16.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

16.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

17.1. Autoritatea Contractantă și Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă și Inginerul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

18. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

18.1. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale de către oricare din Părți, dă dreptul celeilalte Părți să rezilieze prezentul Contract și să pretindă daune interese.

18.2. În situația în care Inginerul nu-și execută în mod corespunzător obligațiile ce-i revin conform prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va transmite Inginerului o notificare în care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantă consideră că Inginerul nu și-a executat în mod corespunzător obligațiile. În situația în care Inginerul nu remediază încălcarea sau nu transmite justificări corespunzătoare în termen de 10 de zile de la primirea notificării, Autoritatea Contractantă va emite o nouă notificare, constatând încetarea de drept a Contractului, fără intervenția instanței de judecată.

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

19.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

19.2. Prezentul contract încetează înainte de termen:

- a) prin acordul scris al Părților;
- b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor cu plata de daune interese;
- c) intervenția unui caz de Forță Majoră în condițiile art. 16.4;
- d) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- e) prin denunțare unilaterală de către Autoritatea Contractantă, fără plata de daune-interese, în următoarele cazuri:
 - în cazul imposibilității continuării relațiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile;
 - contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naționale în domeniul achizițiilor publice;

- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

19.3. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile și obligațiile contractuale ale Părților anterioare datei încetării.

20. NULITATEA

20.1. În cazul în care se stabilește că orice termen, condiție sau prevedere inclusă în Contract este nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiție sau prevedere nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părți ale Contractului.

21. MODIFICAREA CONTRACTULUI

21.1. Prezentul contract va putea fi modificat prin act adițional, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, numai în condițiile legii privind achizițiile publice, astfel cum aceasta este în vigoare la data încheierii contractului.

21.2 Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a uza oricând de toate prevederile legale.

21.3 Actualizarea graficului de execuție de detaliu, fără afectarea graficului general de execuție și a termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificări însoțite de o justificare adecvată, care va deveni anexa la prezentul contract după aprobarea Autorității Contractante.

22. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

22.1 Prețurile unitare sunt ferme în lei pentru primele 12 luni de la semnarea contractului de execuție lucrări.

22.2. Ajustarea se va aplica pentru restul serviciilor rămase de prestat după primele 12 luni de la data semnării contractului de execuție lucrări aplicând formula de ajustarea prețului :

$$R_{t/t-4} = LCI_t / LCI_{t-4} * 100 - 100$$

în care:

- $R_{t/t-4}$ - reprezintă rata de creștere a costului orar al forței de muncă;
- LCI_t - reprezintă indicele trimestrial al costului orar al forței de muncă din trimestrul curent "t" – publicat de Institutul Național de Statistică ;
- LCI_{t-4} - reprezintă indicele trimestrial al costului orar al forței de muncă din același trimestru al anului precedent "t-4" – publicat de Institutul Național de Statistică

23. LIMBA CONTRACTULUI

23.1. Limba Contractului este limba română.

24. COMUNICĂRI

24.1. (1) Orice comunicare dintre Părți, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în scris, cu confirmare de primire, și produce efecte de la momentul primirii de către destinatar.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

24.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

25.1. Fiecare Parte va desemna o persoană pentru a acționa ca împuternicit al său în legătură cu activitățile și măsurile necesare în vederea executării Contractului.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, _____, prezentul contract în 5(cinci) exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Inginer.

**AUTORITATEA CONTRACTANTA,
JUDEȚUL SĂLAJ**

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN,
Marc Tiberiu**

INGINERUL,

SC _____ SRL

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marușca Leontina Lucica**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ghilea Ioana-Lavinia**

VIZAT JURIDIC,