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CAIET DE SARCINI

privind contractarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de
santier) din cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-Crasna-
Zalau-Creaca”

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integrantd din documentatia necesara pentrti
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
ofertant va elabora propunerea tehnica.

1. INFORMAT!l GENERALE
Proiectul “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zalau-Creaca”
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - imbu: satatn
infrastructurii rutiere de importantd regionald, Prioritatea de investitie 6.1, Stlmuiarea
mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare ta infrastructura TEN-T,
. inctusiv a nodurilor multimodale conform Contractului de Finantare nr. 134/03.07.2017

1.1. Denumirea investitiei: Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-Crasna-Zalau-
Creaca.

1.2. Autoritate Contractanta: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Salaj in calitate de
lider al Parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salai si
Unitatea Administrativ-Teritoriatla Municipiul Zaltdu, prin Consiliul Judetean Salaj.

1.3. Obiectul contractului: Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de
santier) din cedrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zuldu-
Jieaca’,

1.4. Definiiii

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
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procedurale sunt deflnm astfel:

eInginer - persoana juridica part1c1panta la procedura de achizitie publica organizata de
Autoritatea Contractant a carei ofertd a fost desemnata ca§t1gatoare si care va presta
serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie in conformitate cu
prevederile contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legistatiei in vigoare.

«Diriginte de santier - persoana fizica, angajata a Inginerului, care indeplineste
conditiile de studii si experienta profes1onala responsabila pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrarilor de constructii si instalatii, fiind raspunzitoare atat fata de angajator, cat si
fata de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu
reglementarile tehnice in vigoare.

e Autoritate Contractantd - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea
Administrativ-Teritoriald Judetul Salaj in calitate de lider in cadrul partenenatulm

. incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj si Unitatea Administrativ -
Teritoriala Municipiul Zalau.

e Antreprenor - persoana juridicd ce a incheiat contractul de executie de lucrari, ca
urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

e Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

eProiect Tehnic - Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa tucrarile
de constructii autorizate.

eServicii - toate activitatile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din
cadrul Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta
si Inginer.

«Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si executa lucrarile de constructii.

e Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

«Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute.

. «Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca

Inginerul prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care

acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare

constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de studii, vechime si experienta

profesionala corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie.

1.5.Situatia existenta
Prin Proiect se va realiza reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 191C:
Nusfalau - Crasna - Zalau - Creaca, inclus in ,,Traseul regional Transilvania Nord”, document
aprobat de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest.
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Sectorul de drum judetean 191C propus spre reabilitare are lungimea de 36,816 km, este
situat in partea de nord-vest a judetului Salaj si isi are originea in localitatea Nusfalau. Traseul
la care face referire Proiectul traverseaza o zona de deal, este unul sinuos cu multe curbe,
avand in vedere ca strabate dealurile Crasnei si Aghiresului pana in apropiere de limita cu
municipiul Zaldu, iar apoi coboara valea Agrijului pana in Creaca, unde se intersecteaza cu DJ
108 A.

Traseul de drum care urmeazi a se reabilita este alcatuit din 2 tronsoane, dupa cum
urmeaza:

> TRONSON 1: Porneste din localitatea Nusfaldu (km 0+000), strabate localitatile Huseni

(km 3+600 — km 8+335), Ratin (km 8+670 — km 10+520), Crasna (km 11+742 — km
15+180), Mesesenii de Jos (19+865 — km 20+820), Aghires (km 25+440 — km 28+100),
pana la intersectia cu centura municipiului Zaldu (km 28+115,55). De ta km 12+960
pana la km 13+070, traseul propus spre studiu in vederea reabilitarii, se suprapune
peste traseul drumului judetean DJ 108G. Pe aceasta zona nu se intervine. De
. asemenea, intersectia centurii Zaliului cu drumul judetean DJ 191C a fost amenajata
pana la podetul de la km 28+38,10 pentru asigurarea unei racordari fluente, motiv
pentru care nu sunt necesare lucrari de reabilitare pe acest sector de drum.
» TRONSON 2: incepe de la iesirea din municipiul Zalau (km 41+324,66) strabate
localitdtile Brebi (km 44+545 — km 48+805), Creaca (km 48+855 — km 50+025), pana la
intersectia cu drumul judetean DJ 108A (km 50+025).

Sectorul de drum care traverseaza municipiul Zalau si separa cele doua tronsoane ale DJ
191C reabilitate in cadrul proiectului (de la km 28+38,10 pana la km 41+324,66) nu fac obiectul
acestui Proiect.

Partea carosabila existentd a celor doud tronsoane propuse pentru reabilitare are latimea
de aproximativ 6,00 m si este partial incadrata cu borduri.

Datorita structurii slabe, traficului foarte greu si apelor de suprafata care au stagnat si s-
au infiltrat in patul drumului, sectorul prezinta atat degradari de structura cat si degradari de
suprafata.

Sistemul rutier existent este impietruit (piatrd spartd cu nisip) si nerigid (mixtura
asfaltica). Santurile sunt din pamant, pe cea mai mare portiune a traseului sunt inierbate si
. colmatate.

Prin reabilitarea acestui sector de drum se urmareste fluidizarea traficului rutier in zona
si in interiorul localitatilor, diminuarea efectelor negative ale traficului asupra vietii sociale a
localitatilor si realizarea unor legaturi rutiere optime din punct de vedere al distantelor de
transport, al vitezei de deplasare si al costurilor de transport.

Proiectul “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu - Crasna - Zalau - Creaca”
asigura deschiderea si fluidizarea traficului atat ca alternativa pentru accesul populatiei spre
judetul Cluj, cat si spre judetul Maramures. De asemenea, proiectul faciliteazd accesul din
partea de nord-vest a judetului Salaj si judetul Bihor precum si conexiunea la reteaua de
drumuri nationale DN 1F (E81): Cluj-Napoca - Satu-Mare -frontiera cu Ucraina si DN 1H: Zalau -
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Oradea - frontiera cu Ungaria, sporind totodata siguranta traficului la nivelul acestei zone a
judetului.

1.6. Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului

in conformitate cu prevederile Proiectutui Tehnic, lucrarile de investitie la obiectivul mai

sus mentionat cuprind in principal (fara a se limita la acestea):

- Lucrari de drum - concretizate in reabilitarea si modernizarea structurii rutiere
existente, asigurarea scurgerii apelor, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale si
asigurarea acceselor la proprietati;

-Lucrdri de consolidiri - care trateaza lucrarile necesare pentru remedierea §i
consolidarea zonelor cu alunecari in vederea asigurarii stabilitatii platformei;

- Lucrari de poduri - care trateazd modul de interventie asupra structurii fiecarui pod,
modul de racordare cu terasamentele si modul de amenajare at albiilor in zona podului.

Prin reabilitarea drumului judetean DJ 191C - pe o lungime de 36,816 km - se vor

. respecta conditiile tehnice pentru un drum de clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie. Vor
fi indeplinite, n principal - fara a se limita la acestea - urmatoarele cerinte:

- imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului;

- modernizarea structurii rutiere;

- cresterea capacitatii portante a drumului;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului;

- lucrari specifice aferente drumurilor laterale;

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor si asigurarea continuitatii scurgerii apelor;

- realizarea de lucrari de consotidari in zonele afectate de alunecari;

- amenajarea podetelor;

- amenajarea podurilor (km 20+466 si km 26+779);

- amenajare statii de autobuz;

- relocarea utilitatilor din zona drumului;

- lucrari specifice pentru organizarea de santier;

- executarea lucrarilor de siguranta rutiera;

- amenajarea de treceri de pietoni care vor avea ca elemente de semnalizare verticala
stalpi cu alimentare fotovoltaica;

. - executarea {ucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectiv general
Asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor din cadrul proiectului
“Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-Crasna-Zalau-Creaca”.

2.2, Obiective specifice
Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea
Proiectului tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:
- indeplinirea rolului de Inginer/Diriginte de santier;
- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
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referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire la orice
revendlcan/dlspute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe parcursul
executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si/sau a intarzierilor;

- asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrarilor de constructii- montaj, optimizand
cheltuielile cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal autorizat,
corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer
3.1.1. Principii generale de comportare etica si profesionala
Activitatea Inginerului este condusa de cateva principii generale:

e Independentd - ca persoana fizicd sau juridica, fata de Antreprenor, furnizori si

. proiectant. Aceasta independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si
juridice cu prevederile legii concurentei si a legii privind combaterea concurentei
neloiale. Inginerul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l deturneze de la luarea

unei hotarari corecte;

« Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de
specialitate si prin practica aferenta care sa dea incredere in desfasurarea activitatii;

o Fidelitate - fatd de cerintele invetitiei din punct de vedere al calitatii, costului si
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentut Inginerului de a actiona
in numele si interesul Autoritdtii Contractante, pentru asigurarea implementarii
corespunzatoare a investitiet;

« Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in
vigoare.

3.1.2. Responsabilitatile Inginerului

Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru
asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor. Inginerul isi exercita atributiile in
perioadele de:

. a) pregatire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;

b) executare a lucrarilor;

c) specifice Contractului de finantare;

d) receptie la terminarea lucrarilor;

e) dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pana

la receptia finala.

Inginerul va avea reponsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti factorii
decizionali implicati In executia contractului: Autoritate Contractanta, Antreprenor, Proiectant,
Inspectoratul in Constructii, etc.

Pe toata perioada derularii Contractului de servicii Inginerul se va asigura de respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu completarile si
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modificirile ulterioare, oferind Autoritdtii Contractante si echipei de implementare a
profectului sprijin si asistentd tehnicd din punct de vedere administrativ (predare
amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante, verificarea lucrarilor ascunse,
receptia la terminarea lucrarilor, etc); tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste
tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a materialelor, incadrarea n graficul de lucru, etc.) si
financiar (certificarea platilor functie de progresul lucrarilor).

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru aprobarea
oricarei optimizari/adaptari a Contractului de lucrari.

Inginerul va avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanta, Antreprenorul,
reprezentantii Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asistenta tehnica din partea
Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice si financiare la zi a derularii contractului si a
eventualelor probleme identificate, precum si a consemnarii tuturor discutiilor purtate n
minuta Intalnirii/sedintei.

‘ a) Responsabilitatile Inginerului in perioada de pregatire a executiei lucrarilor

in urma adjudecarii contractului de servicii, Inginerul va intreprinde toate lucrarile
pregatitoare, permitand derularea rapida si eficientd a activitatilor zilnice de supraveghere,
verificare si supervizare a lucrarilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Inginerului in cadrul acestei etape includ:

1. Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific
pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada
contractului.

2. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legate prevazute de aceasta.

3. Sprijinirea Autoritatii Contractante in derularea procedurii de atribuire a contractului
de lucrari - daca este cazul.

4. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Autoritatii
Contractante asupra eventualei expirari a valabilitatii Autorizatiei de constructie si,
impreuna cu Antreprenorul si Proiectantul va sprijini Autoritatea Contractanta in

. toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de investitii, daca va fi cazul.
5. Studierea si urmarirea aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie.
6. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum i corelarea
acestora.
7. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat.
8. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului
de control al Proiectantului.
9. Obligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei declarata castigatoare.
10. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si
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identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.

11. Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucrarilor ce

12.

13.

14.

15.

@ .

17.

18.

urmeaza a fi executate.

Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritatii Contractante si
convocarea tuturor partilor implicate in executia lucrarilor.

Predarea citre Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului
constructiei liber de orice sarcina, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant.
Conform prevederilor legislative in vigoare la predarea/pretluarea amplasamentului
vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului si ai
Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va
incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.
Verificd existenta Planului Calitatii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva.

Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat
sa nu fie permis accesul persoanelor straine in incinta.

Participarea impreund cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea generala a
constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cailor de acces si a
limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de
nivel in imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea i protejarea
bornelor de reper ale constructiilor.

Verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre ISC.

Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

b) Responsabilitatile Inginerului in perioada de executie a Lucrarilor
In perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Inginer vor include:

1.

2.

Urmarirea realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,
ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare,
raspunzand n fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse n
proiect;

Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea
de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de Inginer,
in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de contract
si in normele tehnice in vigoare.

. Verificarea respectarii ”Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice

pentru lucrare;
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Interzicerea executarii de lucrdri de catre persoane neautorizate, conform
reglementarilor legale in vigoare.

Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii buletinului de
analizd si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

Verificarea din punct de vedere cantitativ i calitativ a lucrarilor real executate si
corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de
Antreprenor, precum si avizarea Situatiilor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor
efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrari elaborate
de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori, etc).
Intocmirea Certificatelor de platd in baza situatiilor de lucrari avizate, inaintarea lor
spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectutui
desemnata de catre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de plata vor contine
in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clara a platilor
precedente, respectiv a platilor cumulate.

Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucrari/cantitati real executate, care
corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor si care sunt atasate la
Situatiile de lucrari.

Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu
incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Verificarea documentelor de plata, acestea trebuind sa fie semnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

Notificarea Autoritatii Contractante si Proiectantului asupra situatiilor identificate
in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregatirea Notelor de
Comanda Suplimentara/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine
justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii tehnico-economice
care sa justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de
Autoritatea Contractanta.

Acceptarea - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele
suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta (anexa la
Contractul de lucrari), ele se considera ca au fost negociate.

Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare care va
cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din
variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in fiecare Nota de
Comanda Suplimentara/Renuntare sa intocmeasca o lista de cantitati separata.

In scopul acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de existenta
urmatoarelor documente (fara a se limita la acestea):

- antemasuratori;

- procese-verbale de receptie calitativa;

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrarilor ascunse;
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- certificate de calitate;

- declaratii de performanta;

- rapoarte de neconformitate.

naintea acceptdrii la platd a lucrarilor Inginerul se va asigura de realitatea,
legalitatea si corectitudinea situatiilor de lucrari,

Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta
documentelor de atestare a calitatii, concordanta calitatii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

in cazul in care constata neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatile tehnice, Inginerul are obligatia de a Iintocmi “Rapoarte de
Neconformitate”, in care va face descrierea detaliatd a neconformitatii si va preciza
termenul maxim de remediere.

Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor.

Urmarirea lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului aprobat,
admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ §i
cantitativ.

Acordarea de asistentd tehnicd Autoritdtii Contractante in ceea ce priveste
planificarea si respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare a
lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor.
Inginerul va verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este
realista, jar daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor
necesare.

Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea
derularii platilor, in stransd corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu
inaintarea Situatiilor de lucrari.

Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masura putand fi luata si in alte situatii cand sunt necesare
verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul -
va dispune refacerea lucrarilor.

Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de
Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara
Antreprenorului - daca este cazul - sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate
necorespunzator si refacerea lor.

Urmarirea respectarii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.
Participarea la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-se
ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,
resonsabilul tehnic cu executia, seful de santier, dirigintele de santier.

Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale pe faze
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determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.
Transmiterea catre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a
celorlalte organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la
neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

Asigurarea respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectuarii
de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile
tehnice initiale.

Avizarea Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui punct de vedere
argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Emiterea de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului,
a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectant
si insusitd de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintata sub forma de
Dispozitie de santier emisa de Proiectant.

Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant,
inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.
Urmarirea respectarii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse de Proiectant
si/sau de alte organisme abilitate.

inregistrarea zilnicA a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului jn Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor.
Inregistrarile trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante
privind factorii care pot afecta progresul lucrarilor (conditii meteorologice,
defectarea echipamentului, etc).

In cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita
Antreprenorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul
va informa Autoritatea Contractantd asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

Elaboreaza Raportul de inceput transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile
de la data de incepere a serviciilor si Rapoartele lunare de progres care vor include
toate informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul
lucrarilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in
cadrul acestor documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

Notificd In timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice probleme sau
schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in ceea ce
priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante
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solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru
evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicatd Antreprenorului doar
dupé obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.
Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

Anunta ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre Autoritatea
Contractant& pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucrarilor.

Urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii la Antreprenor.

Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce
priveste protectia muncii §i siguranta circulatiei.

Preia documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului catre
Autoritatea Contractanta.

¢). Responsabilitétile inginerului specifice Contractului de finantare

1.
2.

Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.
Obligativitatea studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/QI
POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul
de Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Participa la vizita in teren a expertilor AM. si Ol ADRNYV;

Participa la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la platd (inclusiv modificari,
completdri sau refacerea acestora) sau facturile emise de catre Inginer in baza
contractului de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta;

Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care sa
permitd decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate
sa fie incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile),
raspunzand n fata Autoritdtii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea
cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii
Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la
rambursare, dar neacceptate la plata de catre expertii verificatori din partea Ol sau
AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe
motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara conform deviz general aprobat;
Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de
santier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor;
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d). Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucrarilor

1.

Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, verifica daca
sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si
transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include si
data propusa pentru efectuarea receptiei.

Participd la receptia la terminarea Lucrarilor, asigura secretariatul comisiei de
receptie si intocmeste actele necesare receptiei.

Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale
activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor,
documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

Colaboreaza cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a lucrarilor;

Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economica
a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

e). Responsabilitatile Inginerului Tn perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala

1.

Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedieritor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele
impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

Daca Antreprenorul nu si respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de
a-l soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a
Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrarilor, verificd dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu
legislatia in vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul final care va
include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

Participa la receptia finald, asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
actele necesare receptiei.

Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de
legislatia in vigoare.

Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economica
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a constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

3.2. intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

inginerul trebuie sa asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare si O detaliere a
ofertei Inginerului (document care va fi parte integranta a prezentului contract de
asistentd tehnicd) si si detalieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce i revin, a programutui de lucru. Un
aspect obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vedere/evaluari
asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul
de inceput trebuie sa propuna un format standard al raportului lunar de progres.
Rapoarte lunare de progres si ori de cite ori solicitd Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor conform formatului
aprobat de Autoritatea Contractantd la momentul aprobarii Raportului de inceput.
. Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si
vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire. Acestea vor
constitui documente justificative pentru plata Inginerutui. Structura rapoartelor de
progres va fi convenitd de Autoritatea Contractanta cu Inginerul, in functie de
metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Autoritatii Contractante finainte de
receptia la terminarea Lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia
la terminarea Lucrarilor.

Raportul final prezentat Autorititii Contractante inainte de receptia finala a Lucrarilor
si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparuta pe perioada
implementarii contractului si solicitate de Autoritatea Contractantd: rapoarte
cuprinzdnd analiza si recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de
Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

Cartea tehnicad a constructiei elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
. acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

N

w

»

wu

o

3.3. Transmiterea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea 3.2. vor fi pregatite in limba
romana si transmise catre Autoritatea Contractanta atat pe suport electronic, cat si pe suport
de hartie, astfel:

- 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

- 1 (un) exemplar in format electronic;

- Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar originat.
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4. PERSONALUL INGINERULUI )
2.1.Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel

incit s3 poatd asigura desfasurarea activitatilor de supraveghere a executiei lucrarilor

(dirigentare de santier) din cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191C:

Nusfaldu-Crasna-Zalau-Creaca”.

Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Inginerul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Inginerul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o fazd ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita costuri suplimentare.
¢ Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
. minime definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile

expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze
activitatile pentru care prezinta CV-uri pentru personalul de specialitate.

Inginerul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

< 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa /

' manager adjunct de proiect / sef de echipd / sef adjunct de echipa, cu experienta in

aceasta pozitie demonstratd prin contracte care au avut ca obiect servicii de supraveghere

a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum

sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor);

- 2 ingineri/subingineri autorizati ca diriginti de santier in domeniul 3.2 - Drumuri, poduri,
tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, conform Ordinului 1496/2011, cu experienta in
aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de
supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau
superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul
drumurilor);

. -1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un
contract care a avut ca obiect servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari
de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art. 6 §i 7 din
Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor);

x-- 1 inginer/subinginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - responsabil
cu evidenta si raportarea cantitatilor, respectiv a valorilor aferente acestora, cu experienta
in aceasta pozitie demonstrata prin contracte care au avut ca obiect servicii de
supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau
superioare (asa cum sunt definite la art. 6 §i 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul
drumurilor);
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n cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Avand in vedere ci pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, acestia vor
putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente:

e CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;

e Contract de munci/contract de colaborare/angajament de participare semnat de
persoana nominalizatd, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

o Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte
tari.

De asemenea, pentru a demonstra experienta specifica, care constituie factor de
evaluare, pe langd documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta documente

‘ justificative care si dovedeasca aceasta experienta.
Autoritatea Contractantd poate obliga Inginerul si inldture (sau sd dispuna sa fie
inlaturatd) orice persoana angajata daca este cazul, care:
- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
- nu respecta oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, Inginerut va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

5. DURATA CONTRACTULUI

Contractul incepe la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor si numai dupa
constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractutui: 39 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor cu
posibilitatea de prelungire automata, faré a fi necesar un acord de vointa expres al Partilor in
acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa
Autorit3tii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor prevazute in Contractul de
Lucréri sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesara
prestarea in continuare a Serviciilor de catre Prestator.

. Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de prelungire a contractului de servicii in
functie de derularea contractelor de lucrari.
Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarii, Inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

6.PLATA SERVICIILOR PRESTATE:

Autoritatea Contractantd va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare, n
baza rapoartelor lunare de progres, care vor fi inaintate de catre Inginer prin adresa oficiala si
primite in baza unui proces verbal de predare-primire, proportional cu valoarea lucrarilor
decontate in luna respectiva.
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Autoritatea Contractantd va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei
la terminarea lucririlor, dupa predarea de ctre Inginer a rapoartelor mentionate la cap. 3.2,
punctele 3 si 6 (Raportul la terminarea lucrarilor si Cartea tehnica a constructlel)

7.LEGISLATIA MUNCII

Inginerul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului acestuia,
inclusiv Leg1le referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, imigrare si
emigrare, si ii va aSIgura acestuia toate drepturxle legale

Inginerul 7 va obliga pe angajatii sii sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8. SANATATEA S1 SECURITATEA MUNCII

Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in v1goare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

. 9. FACILITAT! SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Inginerului cu care va incheia contractul,
urmatoarele documente:
» Contractul de finantare;
e Proiectul tehnic;
¢ Detaliile de executie;
 Caietele de sarcini pe specialitati;
¢ Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul;
savizele, acordurile si autorizatia de construire.

10.LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:
1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu
reglementarile Comunitatii Europene;
2. Dacad nu existd reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la
reglementari nationale, de reguld in urmatoarea ordine de decadere:
‘ - reglementari nationale care adopta standarde europene;
- reglementari nationale care adopta standarde internationale;
- alte reglementari.
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