PUNERE IN SIGURANTA POD PESTE RAUL SOMES , PE DJ 108 E, KM 1+630
Nr D919 J S 2oz

NOTA DE CONSTATARE NR .2
DATA 8.11.2022

IN URMA CONVOCARII NR. 275/25.10.2022 SOLICITATE DE CATRE
CONSTRUCTOR , REPREZENTANTII BENEFICIARULUI , Al PROIECTANTULUI
SI AI CONSTRUCTORULUI S-AU INTALNIT LA SANTIER, IN 8.11.2022, UNDE
AU FOST CONSTATATE URMATOARELE :

1. STADIUL FIZIC LA DATA CURENTA : AU FOST EXECUTATE LUCRARI
DE SCHELE , CAROTARI, DEMOLARI BETON PENTRU LOCASE PRESE
HIDRAULICE IN VEDEREA RIDICARII SUPRASTRUCTURII PE
DESCHIDEREA CULEE JIBOU (C1) —PILA P1 - PILA P2 SISCHIMBAREA
APARATELOR DE REAZEM.

2. AFOST CONSTATATA NECESITATEA FINALIZARII LUCRARILOR DE
RIDICARE SUPRASTRUCTURA SI SCHIMBAREA APARATELOR DE
REAZEM PE DESCHIDEREA C1-P1-P2 PENTRU A PUNE IN SIGURANTA
LUCRARILE EXECUTATE PE PERIOADA TIMPULUI FRIGUROS

3. NU ESTE RESPECTATA , DE CATRE PARTICIPANTII LA TRAFIC ,
SEMNALIZAREA RUTIERA EXISTENTA LA POD : RESTRICTIE DE
TONAIJ 30 TONE , DISTANTA MINIMA INTRE AUTO 100 M.

4, DE LA DATA INTOCMIRII PROIECTULUI SI PANA LA DATA CURENTA
SE CONSTATA COBORAREA COTEI TALVEGULUI CU APROXIMATIV 1
METRU.

AVAND IN VEDERE CELE CONSTATATE SI PROCESUL VERBAL DE
CONTROL IN FAZA DE EXECUTIE NR .416999/8.11.2022 INTOCMIT DE 1IC
SALAJ , BENEFICIARUL PROPUNE ACTUALIZAREA RAPORTULUI DE
EXPERTIZA TEHNICA INTOCMIT IN ANUL 2018 SI CARE A STAT LA BAZA
INTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC. IN ACEST SENS , BENEFICIARUL VA
DEMARA PROCEDURILE LEGALE PENTRU REALIZAREA ACTUALIZARII TAR
REZULTATELE NOULUI RAPORT DE EXPERTIZA VA FI CO
TUTUROR PARTILOR IMPLICATE IN CONTRACT.

BENEFICIAR ,



