

Nr. 19979 / 08.11.2022

NOTA DE CONSTATARE NR .2
DATA 8.11.2022

IN URMA CONVOCARII NR. 275/25.10.2022 SOLICITATE DE CATRE
CONSTRUCTOR , REPREZENTANTII BENEFICIARULUI , AI PROIECTANTULUI
SI AI CONSTRUCTORULUI S-AU INTALNIT LA SANTIER, IN 8.11.2022, UNDE
AU FOST CONSTATATE URMATOARELE :

1. STADIUL FIZIC LA DATA CURENTA : AU FOST EXECUTATE LUCRARI DE SCHELE , CAROTARI , DEMOLARI BETON PENTRU LOCASE PRESE HIDRAULICE IN VEDEREA RIDICARII SUPRASTRUCTURII PE DESCHIDEREA CULEE JIBOU (C1) – PILA P1 - PILA P2 SI SCHIMBAREA APARATELOR DE REAZEM.
2. A FOST CONSTATATA NECESITATEA FINALIZARII LUCRARILOR DE RIDICARE SUPRASTRUCTURA SI SCHIMBAREA APARATELOR DE REAZEM PE DESCHIDEREA C1-P1-P2 PENTRU A PUNE IN SIGURANTA LUCRARILE EXECUTATE PE PERIOADA TIMPULUI FRIGUROS
3. NU ESTE RESPECTATA , DE CATRE PARTICIPANTII LA TRAFIC , SEMNALIZAREA RUTIERA EXISTENTA LA POD : RESTRICTIE DE TONAJ 30 TONE , DISTANTA MINIMA INTRE AUTO 100 M.
4. DE LA DATA INTOCMIRII PROIECTULUI SI PANA LA DATA CURENTA SE CONSTATA COBORAREA COTEI TALVEGULUI CU APROXIMATIV 1 METRU.

AVAND IN VEDERE CELE CONSTATATE SI PROCESUL VERBAL DE CONTROL IN FAZA DE EXECUTIE NR .416999/8.11.2022 INTOCMIT DE IJC SALAJ , BENEFICIARUL PROPUNE ACTUALIZAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA INTOCMIT IN ANUL 2018 SI CARE A STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC. IN ACEST SENS , BENEFICIARUL VA DEMARA PROCEDURILE LEGALE PENTRU REALIZAREA ACTUALIZARII IAR REZULTATELE NOULUI RAPORT DE EXPERTIZA VA FI COMUNICAT TUTUROR PARTILOR IMPLICATE IN CONTRACT.

BENEFICIAR ,





PROIECTANT



CONSTRUCTOR



DIRIGINTE DE SANTIER



R.T.E.
