CLAUZE CONTRACTUALE DE LUCRARI

nr. data

intre

JUDETUL SALAJ, prin Consiliul Judetean Silaj, cu sediul in Piata 1 Decembrie 1918, nr.12,
Zaldu, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie
, deschis la Trezoreria Zaldu, in calitate de Autoritate Contractanti
(- Autoritatea Contractantd”), reprezentat prin Tiberiu Marc, in calitate de Presedinte al
Consiliului Judetean Silaj si Leontina-Lucica Marusca avand functia de Director executiv pe de o
parte,

si
SC SRL, cu sediul in , str. , I,
s (UKl , telefon/ fax: , numir de inmatriculare
, cod fiscal , cont deschis la
, reprezentati prin , avind functia de administrator, in

calitate de Antreprenor (,Antreprenorul”), pe de alti parte, fiecare denumite, in continuare,
~Partea” si impreuna ,,Pirtile”,

PREAMBUL
Avand in vedere ca:

Obiectivul Autoritatii Contractante este: Proiectare si executie lucrdri pentru obiectivul
wReabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei — Limita Jjudet Maramures, km 24+550 — 28+868

ART. 1.DEFINITII SI INTERPRETARE

L.1. In cuprinsul Contractului (inclusiv preambulul si anexele sale), urmitorii termeni vor avea
urmdtoarele infelesuri, cu exceptia cazurilor in care rezulti altfel din context:

Autoritatea Contractanta Judeful Salaj prin Presedintele Consiliului Judetean Silaj;

Antreprenor Entitatea juridica formata din Proiectant §i Executant care au participant
la procedura de licitatie deschisa organizatd de Autoritatea Contractanti
pentru atribuirea Contractului si a cadrui ofertd a fost desemnatd

castigatoare, care va executa lucrdrile in conformitate cu Contractul;

Bunuri Utilajele Antreprenorului, materialele, echipamentele si Lucrarile

Provizorii, sau oricare din acestea, dupa caz.

Contract Prezentul Contract si toate anexele sale.



Forta Majora

Diriginte de

Santier

Proiectarea

Lucrari

Ordin de Incepere a
Lucririlor

Pretul Contractului

Procesul-Verbal de
Receptie la Terminarea
Lucririlor

Procesul-Verbal de
Receptie Finala

Proiect

Zi

Orice imprejurare externd excepfionald, imprevizibild §i insurmontabila,
mai presus de controlul Partii care o invocd, si care face imposibila
executarea corespunzitoare de cétre respectiva Parte a obligatiilor sale
conform Contractului, inclusiv, dar fara a se limita la: rdzboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou. Cazurile de fortd majora
vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei ori de
alte entitafi competente; nu este considerat forfd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Pérfi.

Persoana desemnatd de Autoritatea Contractantd sd o reprezinte in
relatiile cu Antreprenorul, care are obligaiia sd exercite autoritatea
atribuita conform prevederilor legale in domeniu §i a clauzelor
contractuale.

Servicii de proiectare constand in elaborarea Proiectului tehnic,
Detaliilor de executie, Caietelor de sarcini si a documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor inclusiv a serviciilor de
Asistentd Tehnicd din partea Proiectantului pe perioada derulirii
lucrarilor;

Lucréarile permanente s§i provizorii ce urmeazd a fi realizate in
conformitate cu Contractul de Lucrari.

Documentul transmis de catre Autoritatea Contractanta Antreprenorului
prin care se precizeaza data Inceperii executiei lucrarilor.

Pretul platibil Antreprenorului de citre Autoritatea Contractantd, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin Contract.

Procesul-verbal intocmit i semnat in conformitate cu Legile in vigoare,
de cétre comisia de recepfie numitad de catre Autoritatea Contractanta, la
propunerea Dirigintelui de santier;

Procesul-verbal intocmit si semnat conform Legilor in vigoare de citre
comisia de receptie finala numitd de Autoritatea Contractanta, la cererea
Dirigintelui de santier.

Proiectare si executie lucrdri pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 108 D,
Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868”

zi calendaristica.

1.2.  In cuprinsul Contractului, cu exceptia situatiilor in care rezulti altfel din context:

(a) masculinul include femininul si invers;

(b) singularul include pluralul si invers;

(c) o referinta la Contract la orice articol, clauza, alineat sau anexi este, exceptand situatiile in
care se prevede expres contrariul, o referinti la respectivul articol, clauza, alineat sau anexa

la Contract;
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(d) cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in Contract, orice referin{d la Contract sau la
orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel
cum ar fi fost modificatd, la momentul relevant in contextul referintei;

(e) o referintd la o persoand inseamnd o referinta la orice persoand fizicd sau juridicd, roména
sau strdind, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, intreprinderi, societiti
comerciale sau asociere, precum gi succesorii i cesionarii permisi ai acestora;

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referintele.
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului consta in: Preiectare si executie lucrdri pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ
108 D, Cehu Silvaniei — Limita judet Maramures, km 24+550 — 28+868” - in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul Contract si in conditiile Caietului de sarcini.

ART. 3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul Contractului, platibil Antreprenorului de cétre Autoritatea Contractanta este de

de lei, la care se adaugda TVA in cuantum de lei
defalcat astfel:

- Valoarea aferenta pentru - Proiectare si asistentd tehnici din partea proiectantului
in cuantum de lei, la care se adauga TVA 1in cuantum de
lei detaliata astfel:
- Valoarea aferenta pentru - PAC, POE, PT+ DDE,Documentatii pentru

obtinere/actualizare avize, acorduri in cuantum de lei, la care se
adaugd TV A in cuantum de lei
- Valoarea aferenta pentru Asistenta tehnica din partea proiectantului in cuantum de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei
-Valoarea aferentd pentru - executie lucriri in cuantum de lei, la care se
adaugd TVA in cuantum de lei detaliata astfel:

- Valoarea aferenta pentru - Lucriri de constructii-montaj (C+M) in cuantum de
lei, la care se adaugd TVA in cuantum de lei;

- Valoarea aferenta pentru - Cheltuieli conexe organizirii de santier in cuantum de
lei, la care se adaugd TV A in cuantum de lei;

ART. 4. INTRAREA iN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

Durata totali a contractului este de 22 luni de la data semnairii acestuia, defalcati astfel:
-Etapa 1, respectiv etapa aferentd elaboriirii documentiei tehnice (PAC, POE, documentatii
pentru obtinerea avize, acordurilor, a autorizatie de construire, intocmire proiect tehnic,
detalii de executie si a caietelor de sarcini pe specialitiiti) conform HG nr.907/2016, este de 4
luni de la data semnarii contractului;

-Etapa 2 - executie lucriiri se va derula pe o perioadd de maxim 18 luni de la data receptiondrii
documentatiei tehnice aferente etapei 1;

-Etapa 3, respectiv etapa aferentd serviciilor de asistentd tehnici din partea proiectantului pe
parcursul executiei lucrérilor, se va derula in paralel cu etapa 2 pe aceeasi perioadi de 18 luni de
la data receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea de prelungire
automatd, fard a fi necesar un acord de vointa expres al partilor in acest sens si fard costuri
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siplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritidfii Contractante, a
termenelor de realizare a lucrdrilor prevdzute in contractul de lucridri sau a altor termene din
caprinsul contractului de lucrari, depdsire care face necesard prestarea in continuare a serviciilor
de citre Proiectant;

ART. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. Documentele Contractului sunt:

a) Oferta Antreprenorului, desemnata céstigitoare de Autoritatea Contractanti;

b) Documentatia de atribuire a Contractului;

e) Contractul de subcontractare in original dupa caz;

f) Acordul de asociere, in original dupa caz;

g) Angajamentul ferm dupa caz;

h) Garantia de buna executie;

i) Graficul de executie.
52 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

ART. 6. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

6.1. Antreprenorul se obligd sd constituie garantia de buni executie a Contractului in cuantum de
10 % din valoarea Contractului fard TV A, respectiv lei.
6.2.Modul de constituire a garantie de buna executie.

1) Virament bancar
sau

2) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari se va prezenta In original in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate
6.3. Autoritatea Contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, dacd Antreprenorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de buna execufie, Autoritatea Contractantd are obligatia de a notifica acest lucru
Antreprenorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
6.4. Autoritatea Contractantd se obliga sa restituie garantia de buni executie, astfel:

- 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu au fost ridicate pana la aceastd data pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

- 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, pe baza
procesului verbal de receptie finala.

ART. 7. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

7.1. Autoritatea Contractantid se obligd si plateascd Antreprenorului preful convenit pentru
realizarea obiectului Contractului.

7.2. Autoritatea Contractantd are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului, fird plata,
amplasamentul lucririi liber de orice sarcini.

7.3. Autoritatea Contractantd va finstiinfa Antreprenorul cu privire la persoana/persoanele
(Dirigintele de santier) care il vor reprezenta pe parcursul derularii Contractului.
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7.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consim{imant, examinare, inspectie, instruciie,
notificare,  propunere, cerere, test sau alte acfiuni similare intreprinse  de
reprezentantul/reprezentan{ii Autoritafii Contractante nu vor absolvi Antreprenorul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru
erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

7.5. Dacd pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractantd intenfioneazd sé
inlocuiasca reprezentantul/reprezentantii sdi, acesta are obligatia de a transmite Antreprenorului, o
instiintare cuprinzéand numele i persoana pe care o inlocuieste.

ART. 8. OBLIGATIILE DIRIGINTELUI DE SANTIER.

8.1. Autoritatea Contractantd va desemna un Diriginte de santier care va indeplini obligatiile ce i
revin pentru indeplinirea obiectivului Contractului.

8. 2. Dirigintele de gantier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

8.3. Dirigintele de gantier este obligat sd exercite autoritatea atribuitd lui conform prevederilor
Contractului si cea implicatd de executarea Contractului.

8.4. In orice situatie in care Dirigintele de gantier i§i exercitd o autoritate specifica pentru care este
necesard aprobarea prealabild a Autoritatii Contractante, in exercitarea acestei autoritifi
Dirigintele de santier va mentiona, in functie de circumstantele concrete ale cazului, ca aprobarea
prealabild a Autoritafii Contractante a fost obtinutd si va prezenta Antreprenorului, sau altor
persoane aprobarea Autoritatii Contractante.

8.5. Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste clauze:

a) Dirigintele de santier actioneaza in numele Autoritafii Contractante de fiecare datd cand
indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract:

b) Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile previdzute in Contract:

c) orice aprobare, verificare, certificat, consimtimant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Dirigintele de
santier (inclusiv absenfa obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea
pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

8.6. Antreprenorul este obligat sd respecte autoritatea si deciziile Dirigintelui de santier in acelasi
mod cum este obligat sa respecte autoritatea si deciziile Autoritafii Contractante.

8.7. Dirigintele de santier are obligatia emiterii sau refuzul emiterii, dupi caz, a Certificatului de
platd in termen de 10 de zile dupa primirea Situatiei de lucrari si a documentelor suport. In cazul
in care Dirigintele de santier nu respecta termenul de 10 zile, va notifica Autoritatea Contractanta
si Antreprenorul privind cauzele care determind intarziererea.

8.8. Dirigintele de santier poate emite citre Antreprenor instructiuni scrise care pot fi necesare
pentru executia Lucrérilor si remedierea oricdror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni de
la Dirigintele de santier/Antreprenor.

ART. 9. OBLIGATII ALE ANTREPRENORULUI PRIVIND PROIECTAREA

9.1. Antreprenorul va raspunde de proiectarea integrald si la timp, conform Caietului de sarcini, a
Lucrérilor din cadrul proiectului.

9.2 Anteprenorul are obligatia sd elaboreze documentatia tehnicd astfel incdt aceasta si
indeplineascd toate cerintele/conditionalititile impuse prin avizele si acordurile emise de
institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire;



9.3 Anteprenorul are obligatia sa presteze activitifii de asistentd tehnica din partea Proiectantului
pe parcursul executiei lucririlor mai sus mentionate.

9.4. Antreprenorul are obligatia de a intoemi documentatia tehnicd cu respectarea principalilor
indicatori tehnico-economici aprobati gi a continutului - cadru prevazut in HG nr.907/2016;

9.5. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnica si fie astfel elaborata incéit sa fie clara,
sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice,
economice i tehnologice ale Autoritatii Contractante;

9.6. Antreprenorul are obligatia de a intocmi §i prezenta Autoritatii Contractante si la ISC Silaj
pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;

9.7. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnicd sa cuprinda si Proiectul pentru
semnalizarea circulatiei §i siguranta rutierd, avizat de Politia Rutiera;

9.8. Antreprenorul are obligatia ca documentatia tehnica sa contina obligatoriu detalierea modului
privind determinarea cantititilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari
(antemasuratori), si listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucrari comasate;

9.9. Antreprenorul are obligatia de a raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante
si/sau a Dirigintelui de santier legatd de corectarea, completarea sau imbunatafirea unor solutii
tehnice punctuale

9.10. Anteprenorul are obligatia sa predea documentatiile elaborate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

9.11. Anteprenorul este obligat sa obtina in numele Autoritatii Contractante, avizele/acordurile
necesare. Costurile aferente obfinerii/actualizarii avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor,
vor fi suportate de cétre Autoritatea Contractanta.

9.12. Antreprenorul are obligatia de a respecta cerintele caietului de sarcini.

9.13 Antreprenorul are obligatia, in cazul in care, in urma verificarilor, vor fi constatate deficiente,
anteprenorul are obligatia, sa le remedieze in termen de 5(cinci) zile lucritoare de la data
solicitarii clarificarilor. Dupa remedierea deficientelor, se va intocmi procese verbale de receptie a
documentatiilor elaborate in fiecare etapd, care vor sta la baza platii respectivelor documentatii
impreuna cu avizele.

9.14. Antreprenorul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in termenul mentionat de
Autoritatea Contractantd, fara a solicita costuri suplimentare.

9.15. Proiectul tehnic, Documentele Antreprenorului, executia lucrarilor si Lucririle terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice si Legilor relevante in domeniu executiei lucririlor,
constructiilor si mediu inconjurator;

9.16. Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislagia in vigoare pentru
asigurarea securitdtii si s@natdtii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9.17. Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activitati:

a.) investigare amplasament si realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectului, in vederea
eliminarii riscurilor de amplasament;

b.) elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizie Proiect ori de cate ori
conditiile din teren o impune;

¢.) actualizarea, imbunatatirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui de santier
si a Autoritatii Contractante;

d.) elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea avizelor si
autorizatiilor necesare aferente;
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e.) realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, expertizei, aorice alte studii sunt
necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren;

9.18. Cheltuieli generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatiax tehnica
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Antreprenor im solidari
cu verificatorii de proiect, la solicitarea Autoritatii Contractante.

ART.10.0BLIGATIILE PRINCIPALE ALE ANTREPRENORULUI iN EXECUTIA
LUCRARILOR

10.1. (1) Antreprenorul este deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale
conform legislatiei nationale in vigoare.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa Lucrdrile in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul Contract si in concordanta cu graficul de executie.

10.2. Antreprenorul are obligatia de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive;

10.3. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare. Antreprenorul este obligat s puna in opera materialele care indeplinesc conditiile
de calitate corespunzitoare §i in concordantd cu prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare i si
prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

10.4.Antreprenorul are obligafia de a respecta i executa dispozitiile Autoritdfii Contractante §i ale
Dirigintelui de santier in orice problemd, mentionatd sau nu in Contract, referitoare la lucrare. In
cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Autoritatii Contractante sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

10.5. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile documentatiei tehnice (PT+DDE+CS).

10.6. Antreprenorul are obligatia de a tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe
care il va prezenta Dirigintelui de santier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin: personalul
utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate si utilizate, ore
utilaje/echipamente lucrate; conditiile meteo.

10.7. Antreprenorul are obligatia ca documentatia intocmitd in vederea receptiei la terminarea
lucrdrilor sa fie prezentatd intr-o forma adecvatd si sa contina cel putin: planuri de executie,
planuri modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare; procese verbale de
lucrdri ascunse, procese verbale verificari si teste conform program de verificare a calitatii in faze
de execufie, certificate de calitate i declaratii de conformitate pentru materialele principale puse
in operd, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier (liste de cantitafi,
documentatie economicd, etc.), respectiv orice document relevant pentru cartea tehnici a
constructiei, fard a percepe costuri suplimentare.

10.8. Antreprenorul are obligatia de a executa i monta panoul pentru santierul aflat in
constructie (conform prevederilor legale aplicabile in domeniu) si de a-1 demonta la finalizarea
lucrarilor.

10.09. (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fad de reperele date din
proiect, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor
de execufie din Proiectul tehnic, ori de cite ori situatia din teren o impune. Pentru finalizarea in
bune conditii a investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de investigare a terenului sau
expertize dispuse de Antreprenort, Dirigintele de santier si considerate oportune si necesare de
cdtre Autoritatea Contractanti.



(3) Antreprenorul are obligatia , in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare
in pozifia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricérei pérti a lucririlor, de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii Antreprenorul are obligatia de a proteja si
pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

10.10. Antreprenorul are obligatia de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a
caror prezen{d pe gantier este autorizatd si de a menfine santierul (atdt timp cat acesta este sub
controlul sdu) gi Lucrdrile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de citre Autoritatea
Contractantd) in starea de ordine necesard evitdrii oricarui pericol pentru respectivele persoane.

10.11. (1) Antreprenorul are obligatia, cu avizul prealabil al politiei rutiere si cu acordul
Autoritétii Contractante, de a instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, s aplice marcaje pe
toatd lungimea drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor previzute de
legislatia in vigoare §i sd le menfind in stare corespunziitoare pe cheltuiald proprie. cu avizul
prealabil al politiei rutiere si cu acordul Autoritatii Contractante

(2) Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea documentatiilor necesare, pentru obtinerea
aprobarilor §i pentru asigurarea semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu prevederile
legilor aplicabile si asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu, in cazul in care
din conditiile de executie rezultd ca sunt necesare inchideri de circulatie sau instituire de restrictii
de circulatie.

(3) Antreprenorul are obligatia de a dezafecta lucrarile provizorii pentru variantele de ocolire si
cele aferente organizarii de santier.

10.12. (1) Antreprenorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru a asigura protectia
participantilor la trafic din zona santierului, si de a stdnjeni inutil sau in mod abuziv confortul
riveranilor si/sau al participantior la trafic.

(2) Antreprenorul are obligatia de a despdgubi Autoritatea Contractanti impotriva tuturor
reclamatiilor, acfiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent
de natura lor, rezultind din sau in legaturd cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului.

10.13. Antreprenorul are obligatia de a semnaliza corespunzitor, cit mai repede posibil, orice
obstacol sau lucrari care se executd pe partea carosabild, care stanjeneste sau pune in pericol
siguranta circulatiei, si va lua toate masurile de inliturare a acestuia. In cazul producerii unui
eveniment rutier ca urmare a strii tehnice necorespunzitoare a drumului si a variantelor
ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizirii sau a semnalizirii necorespunzitoare a
acestora, precum gi a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, Antreprenorul raspunde,
dupd caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile Legii.

10.14. Pe toatd perioada desfagurarii Contractului Antreprenorului ii revin toate obligatiile pe care
le are Consiliul Judetean Salaj in calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor
judetene conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicati;
- 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002,
inclusiv cele referitoare la realizarea intretinerii pe timp de iarna.

10.15. Antreprenorul are obligatia de a nominaliza personalul responsabil pentru siguranta
circulatiei.

10.16. Antreprenorul are obligatia de a lua toate misurile de protectie a mediului pe santier si in
afara acestuia, pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor/proprietitilor
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publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale
de lucru

10.17. Antreprenorul este responsabil pentru menginerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii Ordinului de Incepere a
Lucrérii pand la data semnarii Procesului-verbal de receptie finali a Lucrdarilor.

10.18. Antreprenorul are obligatia, pe parcursul executiei lucrarii,
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalafii, materiale
aflate in surplus pe santier;

c) de a aduna i indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

10.19. Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu
destinafie speciald si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului care ii pot fi necesare la executia Lucrdrilor, precum si cele
legate de ocuparea temporari a terenurilor.

10.20. Antreprenorul va participa, prin reprezentantul sau, si intregul personal cheie ofertat, la
sedintele saptamanale in santier si sedintele de progres lunare organizate de catre Autoritatea
Contractanta si Dirigentele de santier, sau ori de cate ori este convocat de catre acestia.

10.21. Pe toatd durata de executie a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a asigura asistenta
tehnicd conform obligatiilor contractuale si a reglementarilor legale. Prin asistenta tehnicd se
doreste indeplinirea de catre Antreprenor a urmatoarelor obligatii:
a)emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situatia din teren;

b) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz,
contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

¢) verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei au
aparut situatii neprevazute;

d) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati.

€) urmdrirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitétii si respectarea
normelor in vigoare atat de catre Antreprenor cét si de catre Dirigintele de santier;

f) in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

g) prezenta Antreprenorului pe santier, ori de cate ori se soliciti de citre Autoritatea
Contractanti;

h) pregitirea si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de executie
determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de citre Inspectia de Stat
in Constructii;

1) participarea la verificdrile previzute in planul de control stabilit de Antreprenor, pe
parcursul executiei;

j) colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor, Diriginte de santier si
ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va rdspunde oricarei solicitari venite din
partea acestora);



k) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Antreprenorului pe tot parcursul executiei
si pentru finalizarea proiectului;

) participarea la receptia la terminarea lucrérilor si intocmirea Referatului proiectantului;

m) participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnicd a constructiei va
cuprinde toate documentele privind construcfia emise in toate etapele realizirii ei - de la
Certificatul de urbanism péna la receptia finald a lucrérilor - prin grija Dirigintelui de santier
i a Antreprenorului, fird a se percepe costuri suplimentare;

n) elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea lucrérilor
si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei. Acesta va cuprinde i
documentatia privind exploatarea, intrefinerea, repararea $i urmarirea comportarii in timp a
lucrdrilor precum si documentatia tehnicd post-executie, inclusiv plansele post-executie (as-
built);

0) Intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de céte ori considerd cd este necesar pentru
semnalarea anumitor situatii identificate in teren;

p) alte activitdti care revin Antreprenorului conform legii in perioada de realizare si in perioada
de garantie a lucrérilor.

ART. 11. PLATILE

e Pentru Etapa 1 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii insofita
Procesul verbal de recepfie aferent acestei etape.

e Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii insotita de
certificatul de plata acceptat de Autoritatea Contractanta, iar ultima facturd va fi insotita
certificatul de plata acceptat de Autoritatea Contractanta si de Procesul verbal de receptie
la terminarea lucrarilor

e Pentru Etapa 3 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturilor insotite
Rapoartele trimestriale intocmite de Proiectant si confirmate de Autoritatea Contractanta,
iar ultima factura va fi insotitd de Referatul Proiectantului si Procesului verbal de receptie
la terminarea lucrérilor.

ART. 12. MAJORARI DE INTARZIERE. DAUNE INTERESE

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Antreprenorul nu isi executd la timp, integral sau isi
executd in mod necorespunzitor obligatiile asumate prin Contract, atunci Autoritatea Contractanta
este Indreptafitd de a percepe penalitafi, in suma echivalentd cu 0,1% din valoarea seviciilor
/lucrarilor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.2 In cazul in care Autoritatea Contractantd nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci Antreprenorul este indreptitit sd solicite, ca penalitati, o
sumd echivalentd cu 0,1% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
12.3. Aceste penalitdti nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina lucrarile sau de alte
sarcini, obligafii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.
12.4. In afard de cele mentionate anterior, dacd prin neindeplinirea sau prin indeplinirea
necorespunzdtoare din partea Antreprenorului a prevederilor prezentului Contract se aduce un
prejudiciu  Autoritatii Contractante, Antreprenorul este obligat si plateascad Autoritatii
Contractante daune interese in limita prejudiciului cauzat.

ART.13. INCEPEREA, PRESTAREA SERVCIILOR SI EXECUTIA LUCRARILOR

13.1. (1) Antreprenorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data semanrii
contractului.
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(2) Antreprenorul are obligatia de a incepe Lucrdrile de constructii la data prevazuta in Ordinul
de incepere a lucrdrilor emis de catre Autoritatea Contractantd, dupd recepfionarea Proiectului
tehnic.

(3) Orice neconcordanta din documentatia tehnica sesizatd de Antreprenor care nu a fost sesizata
si solicitatd pand la data si ora depunerii ofertelor nu va fi luatd in considerate de catre Autoritatea
Contractanta. Costurile care ar putea fi determinate de aceste situatii vor fi suportate de
Antreprenor.

13.2. (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului de executie acceptat. Datele
intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Antreprenorul va prezenta Autoritatii Contractante si Dirigintelui de santier, dupa emiterea
Ordinului de Incepere al Lucrérilor, graficul de executie actualizat.

() in cazul in care Antreprenorul intdrzie inceperea lucrarilor fatd de data previzuta in Ordinul de
Incepere a lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste orice alte ndatoriri
prevazute in Contract, Autoritatea Contractantd este indreptafitd si-i fixeze Antreprenorului un
termen péand la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia Contractul.

13.3. (1) Autoritatea Contractantd, prin reprezentantii sadi are dreptul de a supraveghea
desfasurarea executiei lucrarilor §i de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la
Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura accesul Dirigintelui de santier si al altor reprezentanti
ai Autoritatii Contractante pe santier, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitatile
legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract.

13.4. (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentatia tehnicd si in
conformitate cu normativele legale in vigoare; verificarile si testdrile materialelor folosite la
executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei
finale (calitative) sunt descrise in documentele prezentului Contract.

(2) Antreprenorul are obligatia de a asigura echipamentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin Antreprenorului.

(3) Probele suplimentare comandate de Autoritatea Contractantd pentru verificarea unor lucréari
sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenor.

13.5. (1) Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea
scrisd a Dirigintelui de santier.

(2) Antreprenorul are obligatia de a notifica Dirigintele de santier, ori de céte ori astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) In cazul in care Antreprenorul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate
de catre Autoritatea Contractanta /dirigintele de santier, la dispozitia Dirigintelui de Santier §i/ sau
a Autoritatii Contractante Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

ART. 14. INTARZIEREA, SUSPENDAREA SI SISTAREA LUCRARILOR

14.1. Antreprenorul poate solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricérei
pérti a acestora, atunci cand:

a) volumul sau natura lucrarilor nepreviazute, nedatorate culpei sale;

b) conditiile climaterice nefavorabile;
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c)oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreazi Antreprenorului si nu a survenit prin
incélcarea Contractului de citre acesta;

In aceste situatii, prin consultare, pirtile vor stabili:

- prelungirea duratei de executie, daci este cazul.

- perioada de suspendare a lucrarilor de executie, dupi caz.

(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul previzut la pet.b al art.14.1. se realizeaza la
dispozitia scrisd a Autoritatii Contractante.

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculatdi ludnd in considerare perioada de
suspendare, addugindu-se o duratd suplimentara apreciati de comun acord pentru reintrarera in
ritmul normal.

De comun acord Pirtile pot hotari prelungirea termenului de executie prin Act aditional in
conditiile legii.

14.2. Autoritatea Contractantd, prin ordin emis de citre Diriginte de santier poate oricind dispune
Antreprenorului, prin notificare prealabild, suspendarea executdrii unei parti sau a tuturor
lucrarilor.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de santier va propune Autorititii Contractante
emiterea ordinului de suspendare a lucrérilor pe perioada de iarnd. Aceastd suspendare nu va da
dreptul Antreprenorului de a solicita costurile inregistrate ca urmare a suspendirii, dar va avea
obligafia de a proteja, pastra §i asigura paza lucrarilor, materialelor, utilajelor, echipamentelor si
santierului Impotriva oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

14.4. Antreprenorul nu va fi indreptdit la o prelungire a duratei de executie daca intirzierea a
survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucriri sau materiale necorespunzitoare sau a
consecinfelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza lucririlor
executate.

ART. 15. FINALIZAREA LUCRARILOR
15.1. Lucrdrile trebuie finalizate in termenele si conditiile previzute in Contract.
15.2. Autoritatea Contractantd va receptiona Lucrdrile in situatia in care:

a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, si Antreprenorul a
prezentat ridicérile topografice in sistem Stereo 70 pentru confirmarea trasirii si realizarii
tuturor lucrdrilor in limitele de proprietate. Aceste mdasurdtori vor predate Autorititii
Contractante dupd vizarea acestora de citre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

b) la solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de santier a confirmat realizarea acestora, fiind
indeplinite conditiile pentru convocarea Comisiei de Receptie la Terminarea Lucririlor.

15.3. Daca Dirigintele de santier nu a transmis obiectiunile sale scrise in termen de 10 zile de la
primirea solicitérii scrise formulatd de Antreprenor, sau nu a anuntat Autoritatea Contractanta in
acest termen, atunci aceasta solicitare se considerd confirmati tacit de citre Dirigintele de santier,
Antreprenorul putdnd solicita Autoritdtii Contractante numirea Comisiei de Receptie la
Terminarea Lucrérilor.

15.4. Dirigintele de santier va solicita Autoritafii Contractante nominalizarea unei comisii de
receptie a Lucrdrilor care, la terminarea Lucrarilor, va intocmi si semna Procesul Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 16. TESTELE LA TERMINARE

16.1. Antreprenorul va instiinta Dirigintele de santier cu cel putin 21 de zile inainte de data la care
Antreprenorul va fi pregitit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in care
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s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data, la
data sau datele stabilite de catre Dirigintele de santier.

16.2. De indata ce la Lucrari s-au inregistrat Teste la Terminare corespunzitoare, Antreprenorul va
transmite Dirigintelui de santier un raport care certifica rezultatele Testelor.

16.3. Daca Lucrarile inregistreaza Teste la Terminare necorespunzitoare, Dirigintele de santier
sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare si Testele la Terminare pentru orice
lucrare in legatura cu acestea si fie repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

16.4. Daca dupa repetarea testelor rezultatul Testelor la terminare este tot necorespunzator,
Dirigintele de santier este indreptitit si resping lucririle.

ART. 17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

17.1. Perioada de garantie a lucrarilor executate potrivit contractului si caietului de sarcini este de
36 luni, de la receptia la terminarea lucrarilor.

17.2. (1) In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Autoritatea Contractantd, de a executa toate lucririle de reparafie, reconstructie si remediere a
viciilor si a altor defecte apérute pe perioada de garantie a lucririlor.

(2) Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile previzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie in termenul comunicat de Autoritatea Contractanti.

17.3. In cazul in care Antreprenorul nu executd lucrarile prevazute la clauza 17.2 la maxim doui
solicitari ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptatitd sa emita pretentii asupra garantiei
de bund execufie iar in situafia in care aceasta nu este suficients, Antreprenorul este obligat sd
deconteze aceste cheltuieli.

17.4. In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Antreprenorului lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

ART 18. CESIUNEA
18.1. Antreprenorul are interdictia de a transfera total sau partial obligatiile sale rezultate din
Contract.
18.2. Autoritatea Contractantd nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind
garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.
18.3. Prezentul contract reprezintd §i contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulti din
incélcarea obligatiilor ce i revin terfului in baza angajamentului ferm, anexi la prezentul contract
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte
ca Autoritatea Contractantd se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putdnd urmiri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sd o aibi
Impotriva terfului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.
18.4. In cazul in care Antreprenorul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului in baza angajamentului
ferm, terful susinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.

ART.19. REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérti da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucriri si de a pretinde plata de daune interese.
19.2. Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previazute la data incheierii
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contractului i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrard interesului public.
19.3. Rezilierea contractului se comunica in scris cu 2 zile inainte.

a) In cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantd va intocmi situatia de lucriri la
zi §i a eventualelor majordri, dupd care se vor stabili sumele ce trebuiesc platite in conformitate cu
prevederile contractuale.

b) Rezilierea contractului din vina Antreprenorul duce si la plata de catre acesta a daunelor
pricinuite (diferenfa de pref la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul
incetarii derularii contractului i Incheierea unui nou contract).

ART.20. DESPAGUBIRI
20.1. In cazul neexecutirii lucrérilor in termenele prevazute in graficul de esalonare, Autoritatea
Contractantd are dreptul de a percepe majoriri de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere
la valoarea neexecutati a contractului.
20.2. Plata despagubirilor pentru intrziere nu il scuteste pe Antreprenor de indeplinirea contractului.
20.3. In cazul in care Autoritatea Contractanti nu onoreazd facturile in termenul stabilit,
Antreprenorul are dreptul de a sista executia lucrérilor si de a percepe majorari de intarziere in
cuantum de 0,1 % pe zi de intarziere la valoarea facturii neachitate.
20.4. Imediat ce Autoritatea Contractanti achita factura, Antreprenorul va relua executarea
lucrarilor 1n cel mai scurt timp posibil.
20.5. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre oricare din parti
atrage rezilierea de drept a contractului si da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
20.6. Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o
notificare scrisd adresatd Antreprenorului, fird nici o compensatie, daca acesta din urma este supus
procedurii insolvabilitatii, cu conditia ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul
la actiune sau despagubire pentru Antreprenor. In acest caz Antreprenorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.

ART. 21. MODIFICARI CAUZATE DE EVENIMENTE EXTERNE

In cazul in care intervin situatii pentru care nici Autoritatea Contractanti si nici
Antreprenorul nu sunt responsabile si care fac imposibila executia lucririlor in continuare de citre
Antreprenor, total sau partial, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractanti in cel mai scurt
timp cu privire la aceste situatii.

ART.22. ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI (daci este cazul)
22.1. Antreprenorul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
SC , contractul cu subcontractantul desemnat, SC , conform ofertei
depuse.
22.2. (1) La incheierea contractului, Antreprenorul are obligatia de a prezenta acordul de asociere
incheiat cu acest asociat, legalizat si contractul cu subcontractantul

(2) Datele de recunoastere ale asociatului/subcontractantului, precum si acordul incheiat cu
asociatul si contractul de subcontractare se constituie in anexe la prezentul Contract.
22.3. (1) Antreprenorul este pe deplin rispunzitor fata de Autoritatea Contractanti de modul in
care indeplineste contractul cat si pentru actele si faptele asociatului/subcontractantului.

(2) Asociatul/subcontractantul este pe deplin raspunzitor fati de Antreprenor de modul in
care isi indeplineste partea sa din Contract.
(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatului/subcontractantului daci
acesta nu isi indeplineste partea sa din Contract.
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ART.23. FORTA MAJORA
23.1. Forfa majord exonereaza parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneaza. Prin forfa majora se intelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
23.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.
23.3. Partea contractantd care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
24.4. Daca forta majora actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna dintre par{i si poata pretindi celeilalte daune-interese.

ART.24. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
24.1. Autoritatea Contractantd i Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legitura cu indeplinirea contractului.
24.2. Dacad, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea Contractanti si
Antreprenorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de cétre instantele judecitoresti competente din Romania.

ART. 25. INCETAREA CONTRACTULULUI
25.1. Prezentul contract inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.
Prezentul contract inceteaza inainte de termen:
a) prin acordul scris al Partilor;
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor cu plata de daune interese;
¢) interventia unui caz de For{ad Majora in conditiile art. 24.4;
d) in conditiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa;
e) prin denuntare unilaterald de catre achizitor, fird plata de daune-interese, in urmitoarele
cazuri:
-imposibilitatea continuérii relaiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci)
de zile;
-denunfarea din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibila
executarea contractului;

f) prestatorul se afla, la momentul semnirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale nationale si
comunitare in domeniul achizitiilor publice.

25.2. incetarea, din orice motiv, a contractului nu afecteazd in vreun mod drepturile si
obligatiile contractuale ale Partilor anterioare datei incetrii.

ART.26. CLAUZE DE VARIATIE
26.1. Clauzele de variatie sunt acele modificiri nesubstantiale intervenite in executarea
contractului in urmatoarele cazuri:
a) diferente intre cantititile estimate initial (in contract) si cele real executate fird modificarea
proiectului tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fard a
afecta proiectul tehnic sau specificatiie tehnice.
b) modificarea caracteristicilor unui articol de lucriri firi afectarea lucririlor previzute in
proiectul tehnic.
¢) modificarea cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei pirti din lucrari, cu respectarea
proiectului tehnic.
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d) executarea, pe baza de Dispozitie de santier, a unor lucrdri suplimentare, echipamente,
materiale necesare pentru lucrérile permanente, impreund cu testele la terminare aferente, foraje si
alte activitdti de testare §i investigare care sunt necesare/determinate de executarea contractului/
datorate de adaptarea solufiilor tehnice/ proiectului la situatiile din teren si care presupun articole
de lucrdri care nu au fost initial ofertate.

26.2. Constatarea interventiei unuia dintre cazurile mentionate mai sus se face de citre Dirigintele
de santier/Inginer la propunerea Proiectantului, Autoritdtii Contractante sau Antreprenorului, cu
acordul Autoritatii Contractante i cu respectarea prevederilor contractului.

ART.27. CLAUZE SPECIALE
27.1. Autoritatea Contractantd, in functie de necesitigile sale, va putea modifica graficul de
esalonare a cantititilor executate, dar care si fie in conformitate cu Caietul de sarcini, standardele,
instructiunile i prescriptiile tehnice in vigoare.
27.2. Autoritatea Contractantd are dreptul sa refuze achitarea la plati in cazurile:

a) actiuni necontractate, necomandate sau efectuate dupd, sau fnaintea termenului

contractual farad acceptul Autorititii Contractante;

b) calitatea necorespunzitoare a materialelor puse in operi;

¢) nerespectarea prefului stabilit prin contract.
27.3. Parfile infeleg sa actioneze cu bund credind pentru respectarea drepturilor celuilalt,
decurgénd din acest contract i s ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.
27.4. Partile recunosc ca practic, este imposibil sd se prevadi toate situatiile care pot apirea pe
durata contractului, convenind prin prezentul, ca intentia lor este ca acest contract si functioneze
corect si fard a fi in detrimentul oricareia dintre ele i ¢4, daci in timpul derularii contractului una
din parti considera cd acest contract actioneaza incorect, partile vor depune eforturi pentru a cadea
de acord asupra unor acfiuni legale pentru a elimina cauza sau cauzele unei astfel de
incorectitudini.

ART.28. NULITATEA
28.1. In cazul in care se stabileste ca orice termen, conditie sau prevedere inclusd in contract este
nuld, ilegald sau inaplicabild in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale contractului.

ART 29.MODIFICAREA CONTRACTULUI
29.1. Prezentul contract va putea fi modificat prin act aditional, fird organizarea unei noi
proceduri de achizifie publicd, numai in conditiile legii privind achizitiile publice, astfel cum
aceasta este in vigoare la data incheierii contractului.
29.2 Autoritatea Contractanta va avea dreptul de a uza oricind de toate prevederile legale.
29.3 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Autoritatii Contractante.

ART.30. LIMBA CONTRACTULUI
30.1. Limba Contractului este limba romana.

ART. 31. COMUNICARI
31.1. Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie
transmisa in scris.
31.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.

VIZAT JURIDIC
16



31.3. Comunicdrile intre parti se pot face si prin postd, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in
scris a primirii comunicarii.

31.4. In cazul unui termen limita pentu primirea comunicdrilor scrise, expeditorul va cere
confirmarea de primire. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura
de primirea in termen a comunicirii.

31.5. Orice instiintare, incuviintare, aprobare sau decizie a oricarei persoane, solicitatd in cadrul
contractului, va fi formulata in scris, dacd nu este specificat altfel, si nu va fi in mod nejustificat
refinutd sau intarziata.

ART. 32. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astizi, , prezentul contract in 5 (cinci)
exemplare, patru exemplare pentru Autoritatea Contractanta si un exemplar pentru Antreprenor.

AUTORITATEA CONTRACTANTA, ANTREPRENOR,
JUDETUL SALAJ

PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Mare Tiberiu

DIRECTOR EXECUTTIY,
Marusca Leontina-Lucica

DIRECTOR EXECUTIV
Ghilea Ioana — Lavinia
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