ROMANIA Aprobat:
JUDETUL SALAJ :
CONSILIUL JUDETEAN

Directia Dezvoltare si Investitii

CAIET DE SARCINI

1.DENUMIREA

Servicii de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare accese si
elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000 -
28+320”.

2.AMPLASAMENT

Sectorul cuprins intre km: 17+000 - 28+320 de pe traseul drumului judetean 109E se
afla localizat in extremitatea estici a judetului Salaj, intre limita de judet Cluj/Salaj Si
intersectia cu DJ 108S si traverseaza localitétile Dobrocina, Fodora, Chizeni. Drumul se
desfagoara in mare parte in lunca Somesului.

3.AUTORITATEA CONTRACTANTA / BENEFICIAR
Judetul Salaj prin Consiliul Judetean Salaj, Zaliu, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4.STAREA ACTUALA A OBIECTIVULUI

In prezent, sectorul cuprins intre km: 17+000 - 284320 de pe traseul drumului
judetean 109E, a fost reabilitat, investitia fiind finalizati in anul 2017. Lucrarile de
reabilitare nu au cuprins si refacerea podetelor de acces la proprietati.

Accesele sunt realizate de riverani cu diferite solutii tehnice, nefiind corelate cu
cotele santurilor pentru a asigura scurgerea apelor.

Avand in vedere ca prin reabilitarea drumului judetean pe sectorul mentionat s-au
reproiectat si santurile, acestea suferind modificiri de sectiune s§i de panta
longitudinala, se impune o amenajare unitard a acceselor pentru asigurarea scurgerii
apelor.

5.SCOPUL ACHIZITIEI

Derularea procedurii de achizitie publici trebuie si conduci la atingerea
indicatorilor tehnico - economici aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.25
din 16.04.2019, atasata Caietului de sarcini, prin:

3.1. Elaborarea unei documentatii tehnice in deplini concordanta cu situatia actuald a
terenului si cu reglementarile legale in vigoare, intocmita in baza documentatiei
tehnice - faza SF - pusd la dispozitie de Autoritatea Contractanti.

in vederea intocmirii unei documentatii n deplina concordanta cu situatia actuali a

terenului si cu reglementarile legale in vigoare, Proiectantul are urmatoarele obligatii:

> sa elaboreze toate documentatiile in vederea obtinerii avizelor si acordurilor

solicitate prin Certificatul de Urbanism, necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
construire;

» sa elaboreze documentatia tehnici astfel incit aceasta s3 indeplineasca toate

cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate, care vor sta la baza obtinerii autorizatiei de construire;




» sa pozitioneze exact utilitatile existente in limitele lucririlor de constructii propuse,
iar masurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea si/sau relocarea acestora se
se realizeze, obligatoriu, cu instiintarea si consultarea detinatorilor de utilitati (S.C.
Compania de Apa Somes-Tisa SA, SC Electrica SA, companii de alimentare cu gaze
naturale, companii de telefonie, internet, etc.). Proiectantul va indica in cadrul
pieselor desenate utilitatile care se mentin si cele care se vor reloca. Astfel, doar in
urma investigatiilor de detaliu fata de SF se va cunoaste daca sunt necesare, efectiv,
masuri de relocare si/sau protejare de utilitati, si care anume retele de utilitati, s-ar
putea afla in situatia de relocare.
Toate lucrarile se vor proiecta pe domeniul public al judetului Salaj (in limita de
proprietate). Pentru conformare, Autoritatea Contractanti va pune la dispozitia
ofertantilor documentele cadastrale necesare.

5.2. Executia lucrarilor in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic si a Detaliilor
de executie intocmite si verificate de verificatori de proiect atestati (angajati de
Autoritatea Contractantd), aprobate si autorizate de Autoritatea Contractantd
conform prevederilor legale.

5.3. Prestarea activitdtii de asistentd tehnicd din partea Proiectantului pe durata
executiei lucrarilor proiectate.

6.0BIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este de proiectare si executie si este definit in corelare cu
urmatoarele etape de derulare:
Etapa 1 - Elaborarea documentatiei tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a
autorizatiei de construire, intocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a
caietelor de sarcini pe specialitati, dupd cum urmeazi:

a)Elaborarea PAC si POE se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.9 la
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea Contractanta a obtinut pana la aceastd data Certificatul de urbanism
aferent investitiei. Proiectantul va intocmi toati documentatia tehnica care este
necesara actualizarii/obtinerii actului de reglementare in domeniul mediului, va
obtine/actualiza avizele, acordurile, autorizatiile previzute in Certificatul de
urbanism, in legislatia in vigoare pentru aceasti fazi de proiectare, inclusiv elaborarea
documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului Politei Rutiere pentru lucririle
privind semnalizarea rutiera, inclusiv pentru Managementul traficului pe perioada
executarii lucrarilor. Proiectantul va obtine, in numele Autoritatii Contractante,
avizele/acordurile necesare. Costurile aferente obfinerii/actualizarii
avizelor/acordurilor necesare executiei lucrarilor, vor fi suportate de catre Autoritatea
Contractanta. Sarcina obtinerii autorizatiei de construire revine Autoritatii
Contractante.

b)Elaborarea proiectului tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) se

va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.10 la HG nr.907/2016 privind etapele de

elaborare si continutul-cadru  al documentatiilor  tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si

completarile ulterioare;

» elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de obtinerea autorizatiei
de construire, conform cap.3 sect.1 art.5 alin.4 din HG 907/2016;

~ proiectantul va intocmi documentatia tehnica pentru investitia , Amenajare accese si
elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000 -




\,/;/

28+320”, cu respectarea principalilor indicatori tehnico-economici aprobati si a
continutului - cadru prevazut in HG nr.907/2016;
documentatia tehnica trebuie sa fie astfel elaborati incat si fie clara, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale Autoritatii Contractante;
la elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere prevederile art.12 alin.(1)
din HG nr.907/2016, potrivit carora: ,Proiectul tehnic de executie constituie
documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si, dupd caz,
optimizeazad, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza
de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii indicatorilor
tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/ desfiintare”;
se vor prevedea orice alte lucrari care s& conducé la asigurarea pe toatd durata de
existenta a constructiei, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu
prevederile art.5 din Legea nr.10/1995, cu incadrarea in valoarea total3 din devizul
general, elaborat la faza SF;
proiectantul va avea in vedere faptul ca valoarea totald din devizul general aprobat
prin Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.25 din 16.04.2019, atasata la Caietul de
sarcini, elaborat la faza SF, este maximala si nu va putea fi depasita;
proiectantul va intocmi Planul de securitate si sinitate in munci si Proiectul/
Documentatia de urmarire a comportarii in timp a constructiei;
proiectantul/antreprenorul va intocmi i va prezenta Autoritatii Contractante si la ISC
Salaj pentru avizare, Programul de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;
documentatia tehnica va cuprinde si Proiectul pentru semnalizarea circulatiei si
siguranta rutiera, avizat de Politia Rutiera;
documentatia tehnica va contine obligatoriu detalierea modului privind determinarea
cantitatilor de lucrari pentru fiecare obiect si categorie de lucrari (antemasuratori) si
listele de cantitati intocmite pe baza articolelor de lucriri comasate;
potrivit prevederilor art.23 lit. ¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are urmatoarea
obligatie: “prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, stabiliti de cdtre investitor, precum si solutionarea
neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate”;
proiectantul va raspunde prompt la orice solicitare a Autoritatii Contractante si/sau a
Dirigintelui de santier/Inginerului legaté de corectarea, completarea sau
imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale.

Aceasta etapa va incepe de la data semnirii contractului si se va finaliza dupa

receptia documentatiei tehnice, verificata de verificatori de proiect atestati,
angajati de Autoritatea Contractanta.

Receptia de catre Autoritatea Contractanti a documentatiei tehnice nu inseamna

ca Proiectantul este exonerat de responsabilitatea fata de solutiile prevazute in
proiectul tehnic sau fata de omiterea unor solutii.

Etapa 2 - Executia lucrarilor proiectate:
Inceperea lucrarilor se va face dup3 obtinerea autorizatiei de construire de catre

Antreprenor, in baza Ordinului de incepere a executiei lucrdrilor, emis de Autoritatea
Contractanta.

Principalele categorii de lucrari sunt:
» Accese proprietati;
» Santuri pereate;

» Rigola carosabila;

» Drenuri,



Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice
(PT+DDE+CS). Realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor va fi urmaritd de citre
Dirigintele de santier, care va confirma indeplinirea conditiilor in vederea efectuirii
platilor pentru lucrarile executate.

Antreprenorul va tine un jurnal de evidenta a activitatii zilnice de santier, pe care il
va prezenta Dirigintelui de santier, la cerere. Jurnalul va cuprinde cel putin: personalul
utilizat, defalcat pe meserii, ore om lucrate; utilajele/echipamentele mobilizate si
utilizate, ore utilaje/echipamente lucrate, conditiile meteo.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitétile impuse prin avizele si
acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de
construire pentru executarea lucrarilor

Antreprenorul are obligatia de a executa si monta panoul pentru santierul aflat in
constructie (conform prevederilor legale aplicabile in domeniu) si de a-l demonta la
finalizarea lucrarilor;

Antreprenorul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele
date de Proiectant, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea si modificarea detaliilor de
executie din Proiectul tehnic, ori de cate ori situatia din teren o impune. Pentru
finalizarea in bune conditii a investitiei, Antreprenorul va efectua orice studii de
investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintele de santier si
considerate oportune si necesare de cdtre Autoritatea Contractantai.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrérilor, Antreprenorul are
obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasirii
de catre Proiectant, Antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

Antreprenorul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror
prezenta pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (att timp cét acesta este
sub controlul sau) si Lucrarile (att timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de
catre Autoritatea Contractantd) in starea de ordine necesard evitirii oricirui pericol
pentru respectivele persoane.

in cazul in care din conditiile de executie rezulta cd sunt necesare inchideri de
circulatie sau instituire de restrictii de circulatie, Antreprenorul este responsabil pentru
intocmirea documentatiilor necesare, pentru obtinerea aprobarilor si pentru asigurarea
semnalizarii rutiere temporare, in conformitate cu prevederile legilor aplicabile si
asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

Antreprenorul va dezafecta lucrarile provizorii pentru variantele de ocolire si cele
aferente organizarii de santier.

Avand in vedere ca executia lucrérilor se va desfasura in conditii de exploatare a
drumului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia
participantilor la trafic din zona santierului, si nu va stanjeni inutil sau in mod abuziv
confortul riveranilor si/sau al participantior la trafic.

Documentatia intocmitd in vederea receptiei la terminarea lucririlor va fi
prezentata intr-o forma adecvata si va contine cel putin: planuri de executie, planuri
modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare; procese verbale
de lucrari ascunse, procese verbale verificari si teste conform program de verificare a
calitatii in faze de executie, certificate de calitate si declaratii de conformitate pentru
materialele principale puse in opera, dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor
de santier (liste de cantitati, documentatie economic3, etc.), respectiv orice document
relevant pentru cartea tehnica a constructiei, fara a percepe costuri suplimentare.



Antreprenorul va despagubi Autoritatea Contractanti impotriva  tuturor
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legituri cu obligatia prevazuta la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul va semnaliza corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol
sau lucrari care se executd pe partea carosabili, care stanjeneste sau pune in pericol
siguranta circulatiei, si va lua toate masurile de inlaturare a acestuia. Tn cazul producerii
unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzitoare a drumului si a
variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizirii sau a
semnalizarii necorespunzatoare a acestora, precum si a obstacolelor ori lucririlor care
se executa pe acesta, Antreprenorul raspunde, dupi caz, administrativ, contraventional,
civil sau penal, in conditiile Legii.

Pe toata perioada desfasurdrii Contractului, Antreprenorului i revin toate
obligatiile pe care le are Consiliul Judetean Silaj in calitate de administrator cu privire
la administrarea drumurilor judetene conform:

» 0G 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat;

» 0.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

» H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 0.U.G. 195/2002.
Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranta circulatiei.
Pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor/proprietatilor

publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de

metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a mediului pe
santier si in afara acestuia.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in oper, de la data primirii
Ordinului de Tncepere a Lucrérii pana la data semnarii Procesului-verbal de recepfie
finala a Lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul:
> va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

» va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,

materiale aflate in surplus pe santier;

» va aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie
speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier,
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati
suplimentare din afara santierului care i pot fi necesare la executia Lucrarilor, precum
si cele legate de ocuparea temporara a terenurilor,

Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier si Autoritatii Contractante
estimari provizorii ale platilor situatiilor de lucrari pana in data de 28 a lunii pentru luna
urmatoare. Prima estimare va fi transmisd in termen de 42 de zile dupa Data de
incepere a lucrarilor. Estimarile vor fi transmise lunar in scopul asigurarii cash-flowului si
planificarii platilor in Trezorerie.

Complementar activitatii specifice de proiectare mentionate in caietul de sarcini,
Antreprenorul va realiza urmatoarele activititi:

» investigarea amplasamentului si realizarea tuturor studiilor de teren necesare

proiectului, in vederea eliminarii riscurilor de amplasament;

» elaborarea solutiilor de adaptare la conditiile din teren si revizuirea Proiectului ori
de cate ori conditiile din teren o impun;
» actualizarea, imbunatdtirea solutiilor tehnice existente deja, cu aprobarea

Dirigintelui de santier §i a Autoritatii Contractante;
» elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare aferente;



» realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigarii terenului, a expertizei sau a altor
studii sunt necesare pentru adecvarea solutiei tehnice la situatii concrete din teren.

Antreprenorul va sustine prin proiect solutiile tehnologice si/sau de executie
propuse in proiect si va face completarile si modificirile necesare in termen 5 zile fars
costuri de proiectare si executie suplimentara.

Antreprenorul va participa, prin reprezentantul siu, si intregul personal cheie
ofertat, la sedintele saptdmanale de productie si sedintele de progres lunare organizate
de catre Autoritatea Contractant3 si Inginer, sau ori de cate ori este convocat de catre
acestia.

Etapa 3 - Asistenta tehnica din partea proiectantului:

Pe toata durata de executie a lucrarilor, Proiectantul va asigura asistenta tehnica
conform obligatiilor contractuale si a reglementdrilor legale. Prin asistenta tehnica se
doreste indeplinirea de catre Proiectant a urmatoarelor obligatii:

» emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in
concordanta cu situatia din teren;

» emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi
caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte atestati, conform
legislatiei in vigoare;

> verificarea si emiterea dispozitiilor de santier in situatiile in care in timpul executiei
au aparut situatii neprevazute;

» emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentate orice

modificare, suplimentare sau renuntare aduse Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini

sau listelor de cantitati.

participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate lunar

v

si ori de cate ori este nevoie;

» urmarirea respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a programului calitatii si
respectarea normelor in vigoare atat de cdtre Antreprenor cat si de catre Dirigintele
de santier/Inginer;

»in cazul modificarilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

> prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicith de citre Autoritatea
Contractanta;

» pregatirea §i participarea pe santier la verificirile de calitate legate de fazele de

executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale aprobate de
catre Inspectia de Stat in Constructii;

» participarea la verificarile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe
parcursul executiei;

» colaborare permanentd cu Autoritatea Contractants, Antreprenor, Diriginte de
santier si ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricarei
solicitari venite din partea acestora);

» emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul
executiel si pentru finalizarea proiectului;

» participarea la receptia la terminarea lucririlor si intocmirea Referatului
proiectantului,

» participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei. Cartea tehnica a constructiei
va cuprinde toate documentele privind constructia emise in toate etapele realizarii
ei - de la Certificatul de urbanism pana la receptia finald a lucrarilor - prin grija
Dirigintelui de santier si a Antreprenorului, fara a se percepe costuri suplimentare;

» elaborarea documentatiei privind utilizarea investitiilor dupa receptia la terminarea
lucrarilor si prezentarea acesteia in cadrul Manualului de intretinere a investitiei.
Acesta va cuprinde si documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si



urmarirea comportarii in timp a lucrarilor precum si documentatia tehnica post-
executie, inclusiv plansele post-executie (as-built);
> intocmirea de Rapoarte trimestriale si ori de cate ori considers ci este necesar
pentru semnalarea anumitor situatii identificate in teren;
> alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.
IMPORTANT:
Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii: "cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau Juridice, in solidar cu
verificatorii  proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/fsau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat”.

Perioada de garantie acordata lucrérilor:
» pentru lucrari este de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor;

7.DURATA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI

7.1 Durata contractului:

Durata totala a contractului va fi de 18 luni de la data semnirii acestuia, defalcata
astfel:

a)Etapa 1, respectiv etapa aferenta elaborarii documentiei tehnice (PAC, POE,
documentatii pentru obtinerea avize, acordurilor, a autorizatieg de construire,
intocmire proiect tehnic, detalii de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati)
conform HG nr.907/2016, va dura maxim 2 luni de a data semnarii contractului;

b)Etapa 2 - executie lucrdri se va derula pe o pericadd de maxim 12 luni de la data
receptionarii documentatiei tehnice aferente etapei 1;

c)Etapa 3, respectiv etapa aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, se va derula in paralel cu etapa 2 pe
aceeasi pericada de 12 luni de la data receptionarii documentatiei tehnice aferente
etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa
expres al partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din
motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a
lucrarilor prevazute in contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul
contractului de lucrari, depasire care face necesard prestarea in continuare a serviciilor
de catre Projectant;

7.2 Predarea documentatiilor:

» Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii tehnice

Toate documentatiile elaborate in Etapa 1 vor fi predate in 4 exemplare originale in
format pe hartie si 1 exemplar in format digital (CD/DVD).

La finalizarea documentatiei faza PAC, proiectantul va preda verificatorului de
protecte documentatia pentru verificare la sediul Autorititii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare-primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5(cinci) zile de la predare. in cazul in
care, in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate
in termen de 5(cinci) zile de la data solicitirii.

Dupa verificarea proiectului faza PAC, de citre verificatorii de proiecte atestati,
verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de verificare
proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi unui proces verbal de
predare-primire.




Dupa verificarea proiectului faza PAC proiectantul va obtine avizele solicitate, in
numele Autoritatii Contractante.

La finalizarea documentatiei faza PT+DE, proiectantul va preda verificatorului de
proiecte documentatia pentru verificare la sediul Autoritatii Contractante si se va
intocmi unui proces verbal de predare-primire. Ulterior, acestea vor fi analizate si
verificate de catre verificatorii de proiect in maxim 5(cinci) zile de la predare. In cazul in
care, in urma verificarilor efectuate vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate
in termen de 5(cinci) zile de la data solicitarii.

Dupa verificarea proiectului faza PT+DE, de cétre verificatorii de proiecte
atestati, verificatorul de proiecte va preda proiectul verificat inclusiv Referatele de
verificare proiectantului, la sediul Autoritatii Contractante si se va intocmi un proces
verbal de predare-primire.

Documentatiile elaborate si verificate de verificatorul de proiect, cat si referatele
verificatorilor de proiect vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire.
Ulterior, acestea vor fi analizate si verificate de citre o comisie de receptie stabilitd de
Autoritatea Contractantd in maxim 5(cinci) zile de la predare.in cazul in care, in urma
verificarilor efectuate de comisia de receptie vor fi constatate deficiente, acestea vor fi
remediate in termen de 5 (cinci) de la data solicitarii.

Dupa remedierea deficientelor constatate se va intocmi procesul verbal de receptie a
documentatiilor tehnice elaborate, care va sta la baza platii serviciilor de proiectare.

Pentru Etapa 1, Proiectantul are obligatia de a rectifica eventualele deficiente in
termenul mentionat de Autoritatea Contractantd, fara a solicita costuri suplimentare.

O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Autoritatea
Contractanta.

» Pentru Etapa 2 - executie lucrari

Decontarea lucrarilor executate se va face in baza situatiilor de lucriri intocmite de
catre executant, verificate si acceptate de catre Dirigintele de santier si Autoritatea
Contractanta.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de documente justificative, atasamente, acte de
calitate pentru materiale, procese verbale de calitate executie lucrari, procese verbale
la Faze determinante.

Situatiile de lucrari insotite de documentele justificative vor fi prezentate pe format
de hartie in 2 exemplare, respectiv intr-un exemplar original si o copie precum si un
exemplar in format digital (CD/DVD).

» Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului
Decontarea serviciilor prestate de catre Proiectant se va face trimestrial, pe baza
Rapoartelor trimestriale,ultima platd fiind conditionata de emiterea Raportului final.

Manualului de intretinere a investitiei, Referatului proiectantului si Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor vor fi prezentate in doui exemplare pe format de
hartie si un exemplar in format digital (CD/DVD).

8. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

» Pentru Etapa 1 - elaborare documentatii, respectiv elaborarea si predarea tuturor
documentatiilor tehnice

Documentatiile tehnice elaborate in Etapa 1 se vor plati dupa verificarea acestora de

catre verificatori tehnici atestati angajati de catre Autoritatea Contractantd conform

prevederilor legale in vigoare si semnarea Procesului verbal de receptie.

» Pentru Etapa 2 - plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii
insotita de certificatul de platd acceptate de Autoritatea Contractanta, iar ultima




factura va fi insotitd de certificatul de plata si de Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor
» Pentru Etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului
serviciile prestate in Etapa 3 (asistentd tehnica pe parcursul executiei lucrarilor), se vor
plati trimestrial, in transe egale, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor
intocmite pe baza Rapoartelor trimestriale intocmite de Proiectant si confirmate de
Autoritatea Contractanta, iar pentru ultima transa factura va fi insotitd de Referatul
Proiectantului si Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9. PERSONALUL MINIM OBLIGATORIU

Personalul va avea calificarea, competenta si experienta necesar3 astfel incit si
poata asigura elaborarea documentatiei tehnice, fazele: PAC, POE, PT+DDE+CS si
Asistenta tehnicd din partea proiectantului si si poatid executa lucririle in cadrul
obiectivului de investitie ,Amenajare accese si elemente de scurgere a apelor pe DJ 109
E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000 - 28+320".

Pe parcursul derularii contractului, Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care sa acopere intreaga durati a acestuia.

Proiectantul/Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor
definite in cadrul contractului si intr-o fazi ulterioars, acesta va avea nevoie de mai
mult personal decat cel specificat in prezentul Caiet de sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Proiectantul/Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini si va
include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii
Contractante.

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusi pentru prestarea serviciilor si
executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul
propunerii tehnice urmétoarele documente;

» CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

» Contract de munca/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;

» Diploma de studii, in copie conform cu originalul, pentru pozitia a), b}, ¢) de la
partea de proiectare, respectiv pentru pozitia a), b),d) de la partea de executie;

» Documente justificative care si dovedeasci experienta profesionala specifici
solicitata: recomandari/fisa post/orice alte documente relevante din care rezutta
experienta profesionala specifica solicitatd pentru pozitia a), b) si ¢) de la partea de
proiectare, respectiv pentru pozitia a), b) si d) de la partea de executie;

> Autorizatie ANCPI, valabild la data depunerii ofertei, pentru topograf;

» Atestat RTE, valabil la data depunerii ofertei, pentru responsabilul tehnic cu
executia.

Personal minim obligatoriu pentru partea de proiectare:

a) 1 coordonator de proiect/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de
echipa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipd cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

b) 1 inginer proiectant cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri, cu experientd in
aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract de proiectare lucrari in
domeniul infrastructurii de transport rutier;

¢) 1 geolog, cu experientd in aceasta pozitie, demonstrat3 prin cel putin un contract;

d) 1 topograf autorizat ANCPI, conform Ordin 107/2010

Personal minim obligatoriu pentru partea de executie lucriri:
a) 1 coordonator de lucrare/lider de echipa/manager proiect/lider adjunct de




b)

d)

e

ech1pa/manager adjunct de proiect/sef de echipa/sef adjunct de echipid cu
experienta in aceastd pozitie demonstrata prin cel putin un contract;
1 inginer drumuri si podun - Inginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si
poduri - cu experienta in aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract de
lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier;
1 responsabil tehnic cu executia atestat (RTE), conform Ordinului 1895/2016
1 responsabil cantitati si gestiune financiara a lucrarilor - 1ng1ner/sub1ng1ner cu
specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - cu experienta in aceasta
pozitie demonstrata prin cel putin un contract de lucrari in domeniul infrastructurii
de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al
complexitatii.

) 1 topograf autorizat ANCP!, conform Ordin 107/2010.

10.INDICATORI DE PERFORMANTA

10.1.Indicatori de performanta proiectare
Documentatia tehnica corecta si completa predata in termenul asumat in contract

»

>

»

Referlnl;a din Caietul de sarcini: conform punctului (6) si (7) - etapa (1), din Caietul
de sarcini.
Nivel de performan;a asteptat:documentatia tehnica este predatd conform
termenului asumat in contract si faciliteza realizarea cu succes a investitiei.
Ce masoara: livrarea la timp a documentatiei tehnice.
Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte} - documentatia tehnica livrata in termenele convenite in contract
Nesatisfacator (1 punct) - documentatia tehnici livratd cu mult dupd incheierea
termenelor convenite in Contract conducand la intarzieri majore in implementarea
proiectului.

» Scop: finalizarea la timp a documentatiei tehnice.

10.2. Indicatori de performanta executie lucréri

a) Accese proprietati: 246 buc.;

b) Santuri pereate: 7.240 m;

c) Rigola carosabila: 640 m;

d) Drenuri: 3.684 m.

» Referinta din Caietul de sarcini: conform punctului 6.3 - b din SF

> Nivel de performanta asteptat:
Lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe baza
standardelor, normativelor si reglementdrilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.

» Ce masoara: calitatea lucrarilor si finalizarea la timp a acestora.

» Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - lucrarile sunt executate conform proiectului tehnic intocmit pe
baza standardelor, normativelor si reglementarilor tehnice stipulate in PT si in
termenul asumat in contract.
Nesatisfacator (1 punct) - Lucrarile nu sunt executate conform proiectului tehnic
intocmit ,fiind necesare Dispozitii de santier si prelungirea cu mult a termenelor
convenite in Contract conducdnd la intarzieri majore in implementarea
proiectului.

> Scop: executia de calitate si la timp a lucrarilor.

10.3. Indicatori de performanta asistenta tehnica in timpul executiei

Asistenta tehnica realizata

» Refennta din Caietul de sarcini: conform punctului (6) si (7) - etapa (3) din
Caietul de sarcini.
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» Nivel de performanta asteptat:
Asistenta tehnica se realizeaza la nivelul calitativ asumat prin contract.

» Ce masoara: calitatea serviciilor de asistenta tehnic3.

» Modalitate de evaluare:
Bine (5 puncte) - Proiectantul a raspuns promt si la timp solicitarilor Autoritatii
Contractante si a dat solutii punctuale pentru problemele abordate, a participat
la toate sedintele de progres si a intocmit referatul proiectantului.
Nesatisfacator (1 punct) - Proiectantul nu a dat curs solicitdrilor Autoritatii
Contractante, nu a fost prezent pe santier, fapt care a condus la intarzieri majore
in implementarea proiectului.

» Scop: serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului realizate la nivelul
calitativ asumat.

11. RISCURI
In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aibi in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare, acestea fiind identificate de Autoritatea Contractantd ca avand cea mai
mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractului si pot consta in:
1.Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor;
2.Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente, verificatorilor de
proiect referitoare la obiectivul de investitii;
3.Existenta unor erori /omisiuni de proiectare in documentatia elaborata
identificate doar in perioada de executie a lucrérilor;
4.Addugarea de activitati/solicitdri de informatii noi, in functie de situatia
identificata in teren;
5.0bstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in
timpul executiei lucrarilor, care nu puteau fi previzute de citre un Antreprenor cu
suficienta experientd si pe care acesta le-a notificat imediat Autoritatii
Contractante;
6.0rice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dup3 data depunerii ofertei
Executantului asa cum este specificat in Contract;
/7.Lipsa  fondurilor necesare executdrii prezentului contract din motive
neimputabile Autoritatii Contractante.
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractants nu va accepta solicitari
ultericare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnica,
respectiv de modificari la contract. Oferta trebuie s& includi masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

12. DEMARAREA S| SISTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare incep de la data semnirii contractului, iar lucrarile de executie

vor demara in baza Ordinului de incepere a lucrarilor emis de Autoritatea Contactanti.

Sistarea lucrarilor se va face in urméitoarele cazuri:

» pe timp friguros;

» conditii meteo deosebite;

» pentru organizarea necorespunzatoare si neaplicare a sistemul de conducere si de
asigurare a calitatii, neasigurarea conditiilor in vederea receptiei lucrarilor ajunse in
faze intermediare n scopul obtinerii acordului de continuare a acestora, cu
participarea tuturor factorilor implicati, respectiv. Autoritate Contractanta,
executant, proiectant.

13. LEGISLATIA MUNCII

13.1.Proiectantul/Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica

Personalului acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate,

asistentd sociala, imigrare si emigrare si ji va asigura acestuia toate drepturile legale.
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13.2.Proiectantul/Antreprenorul ii va obliga pe angajatii sdi si respecte prevederile
referitoare la protectia muncii precum si toate reglementarile si referirile tehnice in
vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremente tehnice, etc.)

14.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Proiectantul/Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in
vigoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea
contractului, in toate aspectele legate de munca.

15. ALTE MENTIUNI:

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele
documente: SF, Certificatul de Urbanism, extrasele CF cu planurile de situatie.

In vederea monitorizdrii contractulu, Autoritatea Contractant3 va organiza lunar
sedinte de progres la sediul institutiei cu echipele de proiect ale factorilor implicati si
saptamanal intalniri de lucru in teren cu reprezentantii acestora. De asemenea lucrarile
vor fi monitorizate permanent de persoane autorizate in acest domeniu - dirigintii de
santier.

Autoritatea Contractanta recomanda ca, anterior elabordrii ofertelor si se
efectueze vizitarea amplasamentului. In acest sens, la solicitarea ofertantilor,
Autoritatea Contractantd va desemna un reprezentant care va insoti ofertantii pentru
vizitarea amplasamentului. Precizdm ca deplasarea in teren se va realiza cu mijloacele
de transport ale ofertantilor, pe cheltuiala acestora.

16. CADRU LEGISLATIV APLICABIL

» Legea Nr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,

republicata, cu modificérile si completarile ultericare si a Ordinutui  Nr. 839/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificirile si completarile

ulterioare.

Ordinul Nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,

construirea si modernizarea drumurilor

H.G. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din

fonduri publice;

Legislatia mai sus enumerata nu este limitativa si poate fi completat si de alte Legi,

Ordine, Ordonante, Hotardri, Standarde, reglementari tehnice care sunt in vigoare in

momentul elaborarii documentatiilor solicitate.

A Y

v
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DIRECTOR EXECUTIV,
loana - %GHILEA
intocmit, Verificat juridic,
Bogdan Dejeu 0P ef servicig>="
g Adrian i Fiorean
-

*

12



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Nr. 11228 din 19/08/2019

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 8 din 19/08/2019

fn scopul: AMENAJARE ACCESE ST ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR PE DJ 109
E: LIM. JUD. CLUJ-FODORA-RUS, KM 17+000-28+320

Ca urmarc a Cererii adresate de JUDETUL SALAJ cu sediul in judeful SALAJ, municipiul ZALAU,
satul ..... , sectorul ..... , cod postal 450058, strada 1 Decembrie 1918, nr. 12, bloc....., sc. ...,
et. ....., ap. ....., telefon/fax 0260614120, email ....., inregistrata la nr. 11228 din 30/07/2019,

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul SALAJ, comuna GALGAU, RUS, satul
DOBROCINA, FODORA, CHIZENI, RUS, cod postal ... , strada DJ 109E, nr. ....., bloc ....., sc.
..... , et. ..., ap. ....., sau identificat prin .....,

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism

nr. 142; 83/1999; 2015 faza PUG/PUZ/PUD, aprobate prin Hotérarile Consiliilor Locale GALGAU sl
RUS nr. 22; 30/2013; 2019...

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Lucrarile propuse se afld situate in intravilanul si extravilanul localitatilor Dobricina, Fodora si
Chizeni, comuna Galgiu si localitatea Rus, comuna Rus st apartine domeniului public al judefului.

2. REGIMUL ECONOMIC
Lucrdrile propuse, de amenajare accese si elemente de scurgere a apelor, se vor executa intre km
17+000 - 28+320 pe trascul actual al drumului judetean DJ 109E, ce porneste de la limita cu judetut
Cluyj si face legatura intre localitatile Dobrocina, Fodora, Chizei si Rus.



3. REGIMUL TEHNIC
Prin solutia adoptata s¢ propun amenajare de accese si ¢lemente de scurgere a apelor, pentru asigurarea
conditiilor optime a desfasurarii traficului si accesul riveranilor spre drumul judetean. Se vor respecta
distanfele pe verticald si orizontald fata de cladiri, alte instalafii $i constructii existente in zona,
conform normelor §i normativelor in vigoare, precum si trascul aferent planului de situatie, din
documentatia anexali.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru

AMENAJARE ACCESE SI ELEMENTE DE SCURGERE A APELOR PE DJ 109 E: LIM.
JUD. CLUJ-FODORA-RUS, KM 17+000-28+320

Certificatul de urbanism nu ine loc de autorizatie de construire/desfiintare
$i nu conferi dreptul de a executa lucriri de constructii

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboriirii documentatiei pentru autorizarea executirii lucrarilor de constructii -
de construire/de desfiinfare - solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia
mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Silaj, mun. Zaliu, str. Parcului, nr. 2, jud. Silaj

in aplicarca Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si
prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legétura cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea
publicului i accesul la justiie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism s¢ comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca
aceasta sd analizeze si sd decidd, dupd caz, incadrarea / neincadrarea proiectului investitiei
publice/private in lista proicctelor supuse evaluirii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfagoard dupa emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu
autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice,
centralizarii opfiunilor publicului si formularii unui punct de vederc oficial cu privire la realizarea
investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competentd pentru protectia mediului in vederea evaluirii initiale a investitiei si stabilirii
demardrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare
adecvati. In urma evaluirii initiale a notificarii privind inteniia de realizare a proiectutui se va emite
punctul de vedere al autoritafii competente pentru protectia mediului.

in situatia In care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluirii
impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest
fapt autoritdyii administrafiei publice competente cu privire la mentincrea cererii pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de
cvaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunti la intentia de realizare a investitiel, acesta
are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administraiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi

insofitd de urmiétoarele documente:

a) certificatu} de urbanism (copic);

b) dovada titlului asupra tmobilului, tcren si/sau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legeca nu
dispunc altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnici - D.T., dupi caz (2 exemplare originalc):

M D.T.A.C. M D.T.O.E OD.T.AD.

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize §i acorduri privind utilitafile urbane gi infrastructura (copie):

[ alimentare cu apa [ gaze naturale Alte avize/acorduri:
O canalizare M telefonizare
M alimentare cu O salubritate

energic electricd
[ alimentare cu [ transport urban
cnergie termici

d.2) Avize si acorduri privind:
O securitatea la incendiu [ protectie civila O sanatatea populatici

d.3) Avizele specifice ale administrafiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie):
M avizul primariilor Gélgau si Rus, acord Serviciul Investitii si Administrarca Domeniului Public si
Privat al judefului Salaj, aviz SC Compania de api Somes SA—Sucursala Zalau, aviz Transgaz Medias,
aviz de gospodirire a apelor

d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original):
M studiu geotehnic, verificator tehnic atestat conf. HGR nr. 925/1995

e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie) ;
f) Documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copie):

O...

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRESEDINTELE \
CONSILIULUI\JUDETEAN SALALJ, SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Tib -’i{n MARC CosmiptRadu VLAICU
LS.~ e L ARHITEET SEF,
atalin Aletga POPOVICI

Achitat taxa de 0.00 Ici, conform chitantei nr. ................din .ooceoceovernoo - SCUTIT..



In conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea exccutarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile §i completérile ulterioare

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

deladatade ................... pand la data de ...

Dupa aceasta datd, o noud prelungire a valabilitaii nu este posibili, solicitantul urmand sa obting, in
condrjiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ, SECRETARUL JUDEFULUL,
ARHITECT SEF,
L.S.
Data prelungirii valabilitatit ................. .
Achitat taxa de ................... lei, conform chitantci nr. .. e dIN .

Transmis solicitantului la data de ................... direct / prin posta.



