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CAIET DE SARCINI 

privind contractarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de 
santier) din cadrul proiectului "Reabilitare drum judefean DJ 191C: Nusfatau-Crasna-

Zatau-Creaca " 

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integrant! din docurnentatia necesara pentru 
elaborarea ^i prezentarea ofertei 51 constitute ansamblul cer intelor pe baza carora fiecare 
ofertani va elabora propunerea tehnica. 

1. INFORMAJII GENERALE 
Proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-Crasna-Zalau-Creaca" este 

f inantal prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - Imbunatatirea 
infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitie 6.1, Stimularea 
mobil itati i regionale prin conectarea nodurilor secundare ^i tert iare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor mult imodale conform Contractului de Finantare nr. 134/03.07.2017 

1.1. Denumirea investitiei: Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-Crasna-Zalau-
Creaca. 

1.2. Autoritate Contractanta: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj in cal itate de 
lider al Parteneriatului Tncheiat Tntre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj si 
Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Zalau, pnn Consil iul Judetean Salaj. 

1.3. Obiectu! cont ractu lu i : Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de 
^nntier) din cadrul p io iectu lu i "ReobiUtare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-CjasriQ'Zalau-
Cieaca". 

1.4. Defini^'ii 
In contextul prezentelor specif icati i tehnice, termeni i ut i l izat i pentru activitati le 
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procedurale sunt defini^i a s t fe l : 
• Inginer - persoana ju r id i ca pa r t i c ipant ! la procedura de ach iz i t ie publ ica organizata de 

Autor i tatea Contractanta a care i o ferta a fost desemnata ca^tigatoare ^i care va presta 
servici i le de supraveghere a execut ie i lucrar i lor de invest it ie Tn conformitate cu 
prevederi le contractu lu i de servic i i , ale ca ietulu i de sarcini ^i ale legisla^iei Tn vigoare. 

• Diriginte de ^antier - persoana f i z i ca , angajata a Inginerului, care Tndepline^te 
condit i i le de studii ^i experience profesionala, responsabila pentru ver i f icarea ca l i tat i i 
mater ia le lor ^i produselor puse Tn lucrare ^i pentru ver i f icarea execut ie i corecte a 
lucrari lor de construct i i ^i insta lat i i , f i ind raspunzatoare atat fata de angajator, cat ^i 
fata de organele ab i l i ta te ale statului pentru execut ia c o n f o r m ! cu proiectul ^i cu 
reglementar i le tehnice Tn vigoare. 

• Autoritate Contractanta - persoana ju r id i ca ce f inan^eaza ^i real izeaza investit i i sau 
interven^ii la ob iect i ve le ex i s tente Tn sensul legi i , Tn cazul de fata Unitatea 
Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj fn calitate de lider Tn cadrul parteneriatului 
Tncheiat Tntre Unitatea Administrat iv-Ter itor ia la Judetu l Salaj ^i Unitatea Administrativ -
Teritoriala Munic ip iu l Zalau. 

• Antreprenor - persoana ju r id i ca ce a Tncheiat cont ractu l de execut ie de lucrari, ca 
urmare a parcurgeri i unei proceduri de atnbu i re . 

• Lucrari - toate lucrar i le de construct i i montaj r e a l i z a t e i n cadru l Proiectului. 

• Proiect Tehnic - Docurnentatia tehnico-economica ce cupr inde soluti i le tehnice si 
economice de real izare a obiect ivu lu i de invest i t i i , pe baza caru ia se executa lucrari le 
de construct i i autor izate. 

• Servicii - toate ac t i v i t a t i l e desfa^urate pentru supravegherea execut ie i lucrarilor din 
cadrul Proiectului Tn baza contractu lu i de servici i Tncheiat Tntre Autor i tatea Contractanta 
51 Inginer. 

• Proiectant - persoana f i z i ca/ ju r id i ca care Tntocme^te docurnentat ia tehnica pe baza 
careia se f inanteaza ^i executa lucrar i le de construct i i . 

• Procedura - mod specif ic de a e fectua o act iv i ta te. 
• Verificare - conf i rmare prin examinare ^i prezentarea de probe obiect ive a faptului ca 

cer inte le spec i f ice au fost satisfacute. 
• Cerinte profesionale - cer inte le minime obl igator i i pe care trebuie sa le Tndeplineasca 

Inginerul prin d i r ig ind i de ^antier Tn funct ie de domeni i le de act iv i tate pentru care 
acest ia sunt autor i zat i , core lat cu categor i i le de impo r t an t ! stabi l i te pentru f iecare 
construct ie Tn parte, Tn mod obl igatoriu cer inte le de studi i , vechime si exper ienta 
profesionala corespunzatoare pentru domeni i le de autor izare, prevazute Tn iegislatie. 

1.5.Situatia existenta 
Prin Proiect se va real iza reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 191C: 

Nu^falau - Crasna - Zalau - Creaca, inclus Tn „Traseul regional Transi lvania Nord " , document 
aprobat de catre Consi l iu l pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest. 
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Sectorul de drum judetean 191C propus spre reabi l i tare are lungimea de 36,816 km, este 
situat in partea de nord-vest a judetu lu i Salaj 51 T î are originea Tn loca l i ta tea Nu^falau. Traseul 
la care face refer i re Pro iectu l traverseaza o zona de deal , este unul sinuos cu multe curbe, 
avand Tn vedere ca strabate dealur i le Crasnei ^i Aghire§ului pana Tn apropiere de l imita cu 
munic ipiul Zalau, iar apoi coboara va lea Agrijului pana Tn Creaca, unde se intersecteaza cu DJ 
108 A. 

Traseul de drum care urmeaza a se reabi l i ta este a lcatu i t din 2 tronsoane, dupa cum 
urmeaza: 

^ TRONSON 1: Porne^te din loca l i tatea Nu^falau (km 0+000), strabate loca l i tat i le Huseni 
(km 3+600 - km 8+335), Ratin (km 8+670 - km 10+520), Crasna (km 11+742 - km 
15+180), Mese^enii de Jos (19+865 - km 20+820), Aghire^ (km 25+440 - km 28+100), 
pana la intersect ia cu Centura munic ipiului Zalau (km 28+115,55). De la km 12+960 
pana la km 13+070, traseul propus spre studiu Tn vederea reabi l i tar i i , se suprapune 
peste traseul drumulu i judetean DJ 108G. Pe aceasta zona nu se intervine. De 
asemenea, intersect ia centur i i Zalaului cu drumul judetean DJ 191C a fost amenajata 
pana la podetul de la km 28+38,10 pentru asigurarea unei racordari f luente, motiv 
pentru care nu sunt necesare lucrari de reabi l i tare pe acest sector de drum. 

> TRONSON 2: Incepe de la iesirea din munic ip iu l Zalau (km 41+324,66) strabate 
loca l i tat i le Brebi (km 44+545 - km 48+805), Creaca (km 48+855 - km 50+025), pana la 
intersect ia cu drumul judetean DJ 108A (km 50+025). 

Sectorul de drum care traverseaza munic ip iu l Zalau ^i separa ce le doua tronsoane ale DJ 
191C reabi l i tate Tn cadru l pro iectu lu i (de la km 28+38,10 pana la km 41+324,66) nu fac obiectul 
acestui Proiect. 

Partea carosabi la ex i s tenta a ce lor doua tronsoane propuse pentru reabi l i tare are lat imea 
de aproximativ 6,00 m %\e part ia l Tncadrata cu borduri. 

Datorita structur i i s labe, t ra f icu lu i foarte greu ^i apelor de suprafata care au stagnat ^i s-
au Tnfiltrat in patul drumulu i , sectorul prez inta atat degradari de structura cat ^i degradari de 
suprafata. 

Sistemul rutier existent este Tmpietruit (piatra sparta cu nisip) ^i nerigid (mixtura 
asfaltica). ^anturi le sunt din pamant, pe cea mai mare port iune a traseului sunt Tnierbate 51 
co lmatate. 

Prin reabi l i tarea acestui sector de drum se urmareste f lu id izarea traf icu lu i rutier Tn zona 
si in inter iorul local i tat i lor, d iminuarea e fecte lo r negative ale t raf icu lu i asupra v iet i i sociale a 
Localitatilor si rea l izarea unor legaturi rutiere opt ime din punct de vedere al distantelor de 
transport, al v i teze i de deplasare si al costuri lor de transport. 

Proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nu^fatau - Crasna - Zalau - Creaca" 
asigura deschiderea ^i f lu id i zarea t raf icu lu i atat ca a l ternat iva pentru accesul populatiei spre 
judetu l C luj , cat ^i spre j ude tu l Maramure?. De asemenea, pro iectu l fac i l i teaza accesul din 
partea de nord-vest a judetu lu i Salaj ^i j udetu l Bihor precum ^i conexiunea la reteaua de 
drumuri nadonale DN 1F (E81): C luj-Napoca - Satu-Mare - f r on t i e r ! cu Ucraina ^i DN 1H: Zalau -
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Oradea - f ront iera cu Ungaria, sporind totodata siguranta t ra f icu lu i la nivelul acestei zone a 

judetu lu i . 

1.6. Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului 
In conformitate cu preveder i le Proiectului Tehnic, lucrar i le de invest it ie la obiect ivul mai 

sus men^ionat cuprind Tn pr inc ipa l (fara a se l im i ta la acestea): 
- Lucrari de drum - concret i zate Tn reabi l i tarea ^i modernizarea structuri i rutiere 

existente, asigurarea scurgeri i apelor, amenajarea intersec^i i lor cu drumuri le laterale ^i 
asigurarea acceselor la propr ietat i ; 

- Lucrari de consolidari - care t rateaza lucrar i le necesare pentru remedierea ^i 
consol idarea zonelor cu alunecar i Tn vederea asigurarii stabi l i ta^i i p lat formei ; 

- Lucrari de poduri - care t rateaza moduL de interven^ie asupra structur i i f iecarui pod, 
modul de racordare cu terasamentele ^i modul de amenajare a l a lb i i lor Tn zona podului. 

Prin reabilitarea drumului judetean DJ 191C - pe o lungime de 36,816 km - se vor 
respecta condit i i le tehn ice pentru un drum de clasa tehnica IV cu doua benzi de c irculat ie. Vor 
fi Tndeplinite, Tn pr inc ipa l - fara a se l im i ta la acestea - urmatoare le cer inte: 

- Tmbunatatirea e lemente lo r geometr ice ale drumului; 
- modernizarea structur i i rut iere; 
- cre^terea capac i ta t i i portante a drumului; 
- asigurarea s tab i l i tat i i corpulu i drumului; 
- lucrari speci f ice a ferente drumuri lor latera le; 
- asigurarea co lecta r i i si evacuar i i apelor si asigurarea cont inu i tat i i scurgerii apelor; 
- real izarea de lucrar i de consol idari Tn zonele a fectate de a lunecar i ; 
- amenajarea podetelor; 
- amenajarea poduri lor (km 20+466 ^i km 26+779); 
- amenajare stat i i de autobuz; 
- relocarea ut i l i ta t i lo r din zona drumului; 
- lucrari speci f ice pentru organizarea de ^antier; 
- executarea lucrar i lor de siguranta rut iera; 
- amenajarea de t recer i de pietoni care vor avea ca e lemente de semnalizare v e r t i c a l ! 

stalpi cu a l imentare fotovo l ta ica ; 
- executarea lucrar i lor pentru amenajarea ^i protect ia mediu lu i . 

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

2.1. Obiectiv general 
Asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor din cadrul proiectului 

"Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfalau-Crasna-Zalau-Creaca". 

2.2. Obiective specifice 
Asigurarea rea l izar i i integrale a prevederi lor contractu lu i de lucrar i , cu respectarea 

Proiectului tehnic, a cond i t i i lo r de t imp, cost ^i ca l i ta te refer i toare la acesta prin: 
- Tndeplinirea rolului de Inginer/Diriginte de ^antier; 
- consi l ierea de spec ia l i tate a Autor i tat i i Contractante Tn procesul de adoptare a deciz i i lor 
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refer i toare la gest ionarea contractu lu i de lucrar i , precum si cu privire la orice 
revendicar i/dispute contractua le, respectiv probleme ce pot aparea pe parcursul 
execut ie i lucrar i lor "in scopul prevenir i i revendicar i lor f inanc iare si/sau a Tntarzierilor; 

- asigurarea ca l i t a t i i corespunzatoare a lucrar i lor de construct i i -montaj , opt imizand 
che l tu ie l i le cu invest i t ia; 

- asigurarea serv ic i i lor de supraveghere a execut ie i tehnice de cat re personal autorizat, 
corespunzator, pe spec ia l i ta t i ; 

- respectarea tuturor preveder i lor legisla^iei in vigoare. 

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE 
3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer 

3.1.1. Principii generale de comportare etica î profesionala 
Act iv i tatea Inginerului este condusa de cateva pr inc ip i i generale: 

• Independen^a - c a persoana f i z i ca sau ju r id i ca , fa ta de Antreprenor, furnizori ^i 
proiectant. Aceasta i ndependent ! define^te compat ib i l i t a tea persoanelor f iz ice ^i 
jur id ice cu preveder i le legii concurentei î a legii privind combaterea concurentei 
neloiale. Inginerul nu va accepta nici un f e l de favor care sa-l deturneze de la luarea 
unei hotarari co recte ; 

• Profesionalism - t rebuie sa aiba pregatirea profesionala conf i rmata prin studii de 
specia l i tate 51 prin pract ica aferenta care sa dea incredere in desfa^urarea act iv i tat i i ; 

• Fidelitate - f a ta de cer in te le invet i t ie i din punct de vedere a l ca l i ta t i i , costului ^i 
duratei de execut ie . F ide l i ta tea se expr ima prin angajamentul Inginerului de a actiona 
in numele ^i interesu l Autor i tat i i Contractante, pentru asigurarea implementar i i 
corespunzatoare a invest i t ie i ; 

• Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instruct iuni lor 51 normelor tehnice Tn 
vigoare. 

3.1.2. Responsabilitajile Inginerului 
Inginerul, prin d i r ig int i i de ^antier, raspunde fata de Autor i ta tea Contractanta pentru 

asigurarea ver i f icar i i rea l izar i i corecte a execut ie i lucrarilor. Inginerul T î exerc i ta atr ibut i i le Tn 
perioadele de: 

a) pregatire a executar i i lucrarilor, inclusiv ce le aferente organizari i de ^antier; 
b) executare a lucrar i lor; 
c) specif ice Contractu lu i de f inantare; 
d) recept ie la terminarea lucrar i lor; 
e) dupa recept ia la terminarea lucrar i lor pentru e fectuarea eventualelor remedier i , pana 

la recept ia f ina la. 
Inginerul va avea reponsabi l i tatea asigurarii unei colaborar i e f i c iente Tntre tot i factor i i 

deciz ional i impl icat i Tn execuUa contractu lu i : Autor i tate Contractanta, Antreprenor, Proiectant, 
Inspectoratul Tn Construct i i , e tc . 

Pe toata per ioada derular i i Contractu lu i de servici i Inginerul se va asigura de respectarea 
prevederi lor Legii nr. 10/1995 priv ind ca l i ta tea Tn construct i i republ icata, cu completar i le ^i 
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modif ican le u lter ioare, ofer ind Autor i tat i i Contractante ^i ech ipe i de implementare a 
proiectului sprij in ^i as istenta tehnica din punct de vedere administrat iv (predare 
amplasament, v iz i te Tn ^antier, part ic ipare la faze determinante, ver i f icarea lucrari lor ascunse, 
recept ia la terminarea lucrari lor, etc ) ; tehnic (respectarea pro iectu lu i Tn ceea ce prive^te 
tehnologia de lucru, ca l i t a tea lucrarilor, a materialelor, Tncadrarea Tn graf icul de lucru, etc.) ^i 
f inancier (cert i f icarea pla^ilor funcpe de progresul lucrar i lor). 

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabi l a l Autor i tat i i Contractante pentru aprobarea 
or icarei opt imizar i/adaptar i a Contractu lu i de lucrar i . 

Inginerul va avea respons ib i l i tatea organizari i Tntalnirilor de lucru lunare (^i/sau ori de 
cate ori este nevoie Tn t impu l execut ie i lucrari lor) cu Autor i tatea Contractanta, Antreprenorul, 
reprezentanf i i Pro iectantulu i ^i a l furnizorulu i de servic i i de Asistenta tehnica din partea 
Proiectantului, a prezentar i i situa^iei f i z ice ^i f inanciare la z i a derular i i contractului $i a 
eventualelor probleme ident i f i cate, precum ^i a consemnari i tuturor discuti i lor purtate Tn 
minuta Tntalnir i i/^edintei. 

a) Responsabilitatile Inginerului Tn perioada de pregatire a executiei lucrarilor 
In urma adjudecar i i contractu lu i de servic i i , Inginerul va Tntreprinde toate lucrari le 

pregatitoare, permitand deru larea rapida 51 e f i c ienta a act iv i tat i tor z i ln ice de supraveghere, 
ver i f icare ^i supervizare a lucrar i lor din cadrul Pro iectu lu i . 

Sarcinile Inginerului Tn cadru l acestei etape includ: 
1. Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logistici i necesare si a transportului specif ic 

pentru ac t i v i ta t i l e pro iectu lu i din/cu resurse propr i i , pentru toata perioada 
contractu lu i . 

2. Ver i f icarea existen^ei autor izat ie i de construire, precum ^i Tndeplinirea condit i i lor 
legale prevazute de aceasta. 

3. Spr i j in irea Autor i ta t i i Contractante Tn derularea procedur i i de atnbu i re a contractului 
de lucrari - daca este cazu l . 

4. Ver i f icarea concordante i d intre preveder i le autor i zat ie i de construire, cert i f icatu lu i 
de urbanism, avizelor, acordur i lor 51 ce le ale pro iectu lu i . Va atrage atent ia Autor i tat i i 
Contractante asupra eventuale i expirar i a va lab i l i t ad i Autor i zat ie i de constructie 51, 
Tmpreuna cu Antreprenoru l 51 Pro iectantul va spr i j in i Autor i tatea Contractanta Tn 
toate demersur i le pentru reautor izarea lucrar i lor de invest i t i i , daca va fi cazul . 

5. Studierea si urmar i rea ap l i car i i/execut ie i pro iectu lu i , ca iete lor de sarcini, 
tehnologi i lor si procedur i lor prevazute pentru real izarea lucrar i lor de investit ie. 

6. Ver i f icarea ex i s tente i tuturor pieselor scrise si desenate, precum ^i corelarea 
acestora. 

7. Ver i f icarea respectar i i reg lementar i lor cu pr iv ire la ver i f icarea proiectelor de catre 
ver i f icator i de pro iecte atestat i ^i Tnsusirea acestora de cat re expertu l tehnic atestat. 

8. Ver i f icarea ex i s tente i Tn proiect a prevederi lor faze lor determinante ^i a programului 
de contro l al Pro iectantu lu i . 

9. Obl igat iv i tatea studier i i ^i cunoaster i i Oferte i dec larata ca^tigatoare. 
10. Efectuarea v iz i te lor pe traseul invest it ie i pentru fami l ia r i zarea cu proiectul ^i 
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ident i f icarea posibi lelor probleme pe care le comunica Autor i tat i i Contractante. 
11. Ap l icarea preveder i lor din Contractu l de Execut ie refer i toare la ca l i tatea lucrari lor ce 

urmeaza a fi executate . 
12. Emiterea Ordinulu i de incepere a lucrar i lor cu acordut Autor i tat i i Contractante si 

convocarea tuturor part i lor impl icate in execut ia lucrarilor. 
13. Predarea cat re Antreprenor - pe baza de proces-verbal - a ampLasamentului 

construc^iei l iber de or ice sarcina, inclusiv bornele de reper prec izate de Proiectant. 
Conform preveder i lor legislative Tn vigoare la predarea/preluarea amplasamentului 
vor part ic ipa reprezentant i ai Autor i tat i i Contractante, ai Proiectantului ^i ai 
Executantulu i , precum ^i reprezentant i ai altor in s t i tut i i . Cu aceasta ocazie se va 
Tncheia un proces verba l de predare-pr imire, care va f i semnat de tot i ce i convocati. 

14. Ver if ica ex i s tenta Planului Ca l i tat i i si a procedurilor, instruct iuni lor tehnice pentru 
lucrarea respect ive. 

15. Ver i f icarea tuturor conditiiLor pentru ca organizari le de ^antier sa se faca astfel Tncat 
sa nu f ie permis accesul persoanelor straine Tn inc inta. 

16. Part ic iparea Tmpreuna cu Proiectantul ^i Antreprenoru l la trasarea generala a 
constructi i lor, la trasarea mater ia l i zarea bornelor de referin^a, a ca i lor de acces 51 a 
l imi te lor terenur i lor puse la dispozit ia Antreprenorulu i ^i la mater ia l i zarea cotelor de 
nivel Tn imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea ^i protejarea 
bornelor de reper ale construcdi lor. 

17. Ver if ica ex i s tenta anuntului de Tncepere a lucrar i lor catre emi tentu l Autor izat ie i de 
Construire si ca t re ISC. 

18. Ver if ica ex i s tenta panoului de ident i f icare a invest i t ie i , daca acesta corespunde 
prevederi lor legale si daca este amplasat la loc v i z i b i l . 

b) Responsabilitatile Inginerului fn perioada de executie a Lucrarilor 
In perioada de execut ie a lucrar i lor, servic i i le furn izate de Inginer vor include: 
1, Urmarirea rea l izar i i execut ie i lucrar i lor Tn conformitate cu prevederi le contractului , 

ale pro iectu lu i , a le ca ie te lo r de sarcini ^i ale reg lementar i lor tehnice Tn vigoare, 
raspunzand Tn fa ta Autor i tat i i Contractante de respectarea acestora. 

2, Ver i f icarea ex i s tente i documente lor de cer t i f i ca re a ca l i t a t i i produselor pentru 
construct i i , respectiv corespondenta ca l i ta t i i acestora cu prevederi le cuprinse Tn 
proiect; 

3, Interzicerea ut i l i zar i i produselor pentru construcUi fara ce r t i f i ca te de conformitate, 
dec larat i i de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interz ice ut i l izarea 
de procedee si ech ipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la 
care av izul tehnic a expirat. 

4, Ver i f icarea respectar i i tehnologi i lor de execut ie ^i a proceduri lor acceptate de Inginer, 
Tn vederea asigurari i nivelului ca l i tat iv prevazut Tn documentat ia tehnica, de contract 
5i Tn normele tehnice Tn vigoare. 

5, Ver i f icarea respectar i i " P lanu lu i c a l i t a t i i " , a procedur i lor si instructiuni lor tehnice 
pentru lucrare; 
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6. Interzicerea executar i i de lucrari de catre persoane neautorizate, conform 
reglementar i lor legale in vigoare. 

7. Part ic iparea la act iun i le de prelevare a probelor, urmarirea pr imir i i buletinului de 
anal iza ^i ver i f i carea rezultatelor. Pastrarea ce r t i f i ca te lo r de laborator pentru 
intocmirea Cart i i tehn ice a construc|:iei; 

8. Ver i f icarea din punct de vedere cant i tat iv ^i ca l i ta t i v a lucrar i lor real executate si 
core larea acestora cu antemasurator i le anexate la Situa^ii le de lucrari elaborate de 
Antreprenor, precum si avizarea Situati i lor de lucrar i Tn vederea decontar i i lucrari lor 
e fectuate, asumand ast fe l corect i tud inea ^i legal i tatea S ituat i i lor de lucrari elaborate 
de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasurator i , etc). 

9. Intocmirea Cer t i f i ca te lo r de plata Tn baza s i tuat i i lor de lucrar i av izate, Tnaintarea lor 
spre supervizare expertu lu i tehnic din cadrul ech ipe i de implementare a Proiectului 
desemnata de cat re Autor i ta tea Contractanta. Toate Cer t i f i ca te le de plata vor contine 
Tn plus fata de in format i i le refer i toare la pla^ile curente si s ituatia c lara a plat i lor 
precedente, respect iv a p lat i lor cumulate. 

10. Emiterea Cert if icateLor de plata doar pentru lucrar i/cant i ta t i real executate, care 
corespund antemasurator i lor prezentate de cat re Antreprenor ^i care sunt atasate la 
Situati i le de lucrar i . 

11. Ver i f icarea Tntocmiri i S i tuat i i lor de lucrari cu ut i l i zarea pre^urilor unitare 51 cu 
Tncadrarea lucrar i lor Tn ar t i co le le de deviz conform o fe r te i . 

12. Ve r i f i ca rea documen te l o r de p l a ta , aces tea t rebu ind sa f ie semnate de 
Antreprenor, de Inginer $i de Au to r i t a t ea Con t r a c t an t a . 

13. No t i f i c a rea A u t o r i t a t i i Con t r ac t an te ^i P ro iec tan tu lu i asupra s i tuat i i l o r i den t i f i c a te 
Tn te ren ^i - Tn co l abo ra re cu An t rep reno ru l si P r o i e c t an tu l - p regat i rea Notelor de 
Comanda Sup l imenta ra/Renunta re numai Tn ca zu l Tn care acestea sunt bine 
j u s t i f i c a t e pr in D i spoz i t i i de Jan t i e r Tnsotite de documen ta t i i t ehn i co -economice 
care sa j u s t i f i c e nece s i t a tea i n t e r ven t i e i , emise de P ro iec tant ^i accepta te de 
Autor i tatea Contractanta. 

14. Acceptarea - Tn vederea efectuar i i p lat i lor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara 
elaborate pe ^baza pretur i lor unitare negociate pentru cant i tat i le/art ico le le 
supl imentare. In cazu l Tn care aceste pretur i se regasesc Tn oferta (anexa la 
Contractul de lucrar i ) , e le se cons ider ! ca au fost negociate. 

15. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentara/Renun^are care va 
cuprinde balanta cent ra l i za ta a decontar i lor pentru cant i ta t i l e de lucrari rezultate din 
var iat i i . Va sol ic i ta Antreprenorulu i ca pentru cant i ta t i l e incluse Tn f iecare Nota de 
Comanda Supl imentara/Renuntare sa Tntocmeasca o l ista de cant i ta t i separata. 

16. In scopul acceptar i i la plata a lucrar i lor Inginerul se va asigura de existenta 
urmatoarelor documente (fara a se l im i ta la acestea): 
- antemasurator i ; 
- procese-verbale de recept ie ca l i ta t i va ; 
- procese-verbale a ferente fazelor determinante/ lucrar i lor ascunse; 
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- cer t i f i ca te de ca l i t a te ; 
- declarat i i de per formanta; 
- rapoarte de neconformitate. 

17. Inaintea acceptar i i la p lata a lucrari lor Inginerul se va asigura de real i tatea, 
legal i tatea ^i corect i tud inea s i tuat i i lor de lucrar i . 

18. Ver i f icarea respectar i i leg is lat ie i cu privire la mater ia le le ut i l i zate (existenta 
documentelor de atestare a ca l i t a t i i , concordanta ca l i t a t i i acestora cu prevederi le din 
cer t i f i ca te le de ca l i t a te , contracte ^i/sau documentat ia tehnica), 

19. Tn cazul Tn care constata neconformitatea mater ia le lor propuse a f i puse Tn opera cu 
spec i f icat i le tehn ice, Inginerul are obl igat ia de a Tntocmi "Rapoarte de 
Neconformitate", Tn care va face descrierea deta l i a ta a neconformitat i i 5i va preciza 
termenul maxim de remediere. 

20. Efectuarea ver i f i car i lo r impuse prin normele tehnice $i semnarea documentelor 
Tntocmite ca urmare a verif icar i lor. 

21. Urmar i rea lucrar i lor pe tot parcursul executar i i lor, conform graficului aprobat, 
admitand la p la ta numai lucrar i le corespunzatoare din punct de vedere cal i tat iv ^i 
cantitativ. 

22. Acordarea de asistenta tehnica Autor i tat i i Contractante Tn ceea ce prive^te 
planif icarea ^i respectarea p lat i lor catre Antreprenor, Tn baza Graf iculu i de real izare a 
lucrar i lor Tntocmit de ca t re Antreprenor ^i a previz ionar i i derular i i fondurilor. 
Inginerul va ver i f i ca previz ionarea derular i i fondur i lor ^i va anal iza daca aceasta este 
real ists, iar daca nu, va instrui Antreprenorul Tn vederea re-e^alonarii fondurilor 
necesare, 

23. Inginerul va instrui Antreprenorul asupra ob l igat iv i tat i i de a Tnainta previzionarea 
derular i i platilor, Tn stransa corelare cu graf icul de real izare a lucrarilor, odata cu 
Tnaintarea S i tuat i i lor de lucrar i . 

24. Pentru lucrar i le ce devin ascunse si au fost acoper i te fara a f i ver i f icate va dispune 
dezvel i rea lor, aceasta masura putand fi luata ^i Tn a l te s ituaUi cand sunt necesare 
ver i f icar i cant i tat i ve ^i ca l i ta t i ve ale lucrar i lor ce devin ascunse, ^i - daca este cazul -
va dispune refacerea lucrarilor. 

25. Inginerul, cu aprobarea Autor i tat i i Contractante, Tn baza soluti i lor elaborate de 
Proiectant 51 ver i f i ca te de ver i f icatoru l de pro iect atestat poate sa ceara 
Antreprenorulu i - daca este cazu l - s istarea execut ie i , demolarea lucrari lor executate 
necorespunzator ^i refacerea lor. 

26. Urmarirea respectar i i cu s t r ictete a cer inte lor ^i reg lementar i lor specif ice. 
27. Part ic iparea La ver i f i ca rea lucrar i lor ce vor deveni ascunse ^i Tntocmirea documentelor 

specif ice aferente. 
28. Part ic iparea la fazete determinante (stabil ite prin programul de control) asigurandu-se 

ca acestea sunt semnate de reprezentantu l Inspectoratului de Stat Tn Constructi i , 
resonsabilul tehnic cu execut ia , ^eful de ^antier, d i r ig inte le de §antier. 

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse ^i a proceselor-verbale pe faze 
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determinante, care vor const i tu i documente ale Cart i i tehn ice a construc^iei. 
30. Transmiterea cat re Proiectant a sesizarilor propri i pentru solu^ionare, precum ^i a 

ce lor la l te organisme ab i l i ta te refer i toare la real izarea construcpei , la 
neconformita^i le ^ i neconcordan^ele aparute pe parcursul execut ie i . 

31. Asigurarea respectar i i cer inte lor stabi l i te de Legea nr. 10/1995 privind ca l i tatea ?n 
construct i i republ icata, cu completar i le §i modi f icar i le u l ter ioare, Tn cazul efectuar i i 
de modif icar i ale documenta^iei sau adoptar i i de noi solu^ii care schimba condit i i le 
tehnice in i t ia le . 

32. Avizarea Dispozit i i lor de ^antier emise de Proiectant ^i emi te rea unui punct de vedere 
argumentat refer i tor la acceptarea/neacceptarea acestora. 

33. Emiterea de Instructiuni de ^ant ier/Not i f icar i , care nu aduc modif icar i Proiectului, 
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cant i ta t i . Aceste documente se emit numai Tn 
vederea respectar i i de cat re Antreprenor a c lauzelor contractua le. Orice adaptare a 
documentat ie i tehnice la s i tuat ia din teren adusa din motive obiect ive, a Proiectului, 
a Ca iete lor de Sarcini sau a Listelor de cant i tat i va f i facuta numai de catre Proiectant 
5i Tnsu^ita de special i^t i i ver i f i cator i de proiecte, f i ind apoi Tnaintata sub forma de 
Dispozitie de ^antier emisa de Proiectant. 

34. Tndosarierea ^i numerotarea tuturor Dispozit i i lor de ^antier emise de Proiectant, 
inclusiv a documente lor jus t i f i cat ive care includ informaUi refer i toare la necesitatea 
tehn ico-economica a lucrar i lor care au facut ob iectu l Dispozit i i lor de santier. 

35. Urmarirea respectar i i Tntocmai de cat re Antreprenor a masuri lor dispuse de Proiectant 
si/sau de a l te organisme ab i l i ta te . 

36. Inregistrarea z i l n i ca a evenimentelor de pe ^antier ^i a instructiunilor date 
Antreprenorulu i Tn Jurna lu l de santier Tntocmit z i ln ic de catre Antreprenor. 
Inregistrarile t rebu ie facute Tn baza act i v i ta t i lo r Antreprenorulu i , incluzand 
ech ipamentu l ^i for ta de munca pe §antier, precum ^i toate informat i i le relevante 
privind factor i i care pot a fecta progresul lucrar i lor (conditi i meteorologice, 
defectarea ech ipamentu lu i , e tc ) . 

37. In cazul Tn care r i tmul de execut ie nu respecta, din motive imputabi le 
Antreprenorulu i , graf icul de real izare a lucrarilor, Inginerul are obl igatia de a sol ic ita 
Antreprenorulu i luarea de masuri imediate pentru recuperarea Tntarzierilor. Inginerul 
va informa Autor i ta tea Contractanta asupra masuri lor de remediere/recuperare 
propuse de Antreprenor ^i acceptate de Inginer. 

38. Elaboreaza Raportul de Tnceput transmis Autor i tat i i Contractante Tn maximum 15 z i le 
de la data de Tncepere a servici i lor ^i Rapoartele lunare de progres care vor include 
toate in format i i le tehn ice si f inanciare relevante, refer i toare la ca l i tatea si progresul 
lucrarilor. As t fe l de informat i i vor f i puse la d ispozit ia Autor i tat i i Contractante in 
cadrul acestor documente si or i de cate ori vor f i so l ic i tate. 

39. Not i f ica Tn t imp ut i l Autor i tatea Contractanta cu pr iv ire la or ice probleme sau 
schimbari semnif icat ive care a fecteaza Tndeplinirea Contractu lu i de Lucrari Tn ceea ce 
prive^te te rmenu l f ina l sau costul acestuia, recomandand Autor i tat i i Contractante 
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solutii pentru ev i ta rea/remedierea problemelor semnalate. Solu^ia agreata pentru 
ev i ta rea/remedierea eventua le lor probleme, va f i comunicata Antreprenorului doar 
dupa ob^inerea acceptu lu i Autor i tat i i Contractante. 

40 . La soi ic i tarea Antreprenoru lu i , Inginerul va propune Autor i tat i i Contractante emiterea 
ordinelor de s i stare/incepere a lucrarilor, Tn funct ie de cond i t i i le meteorologice. 

4 1 . Pentru per ioadele Tn care lucrar i le sunt suspendate Inginerul se va asigura ca 
Antreprenorul a luat toate masuri le necesare pentru protect ia lucrarilor, utilajelor, 
ech ipamentelor ^i sant ierului contra or icarei deter iorar i , p ierderi sau pagube. 

42. Anunta ISC privind opr irea/sistarea executar i i lucrar i lor de cat re Autor i tatea 
Contractanta pentru o per ioada mai mare de t imp, exceptand perioada de t imp 
friguros ^i u l ter ior anunta reluarea lucrarilor. 

43 . Urmar i rea respectar i i programului de asigurare a ca l i t a t i i la Antreprenor. 
44. Ver i f icarea ex i s tente i §i respectar i i proceduri lor ce revin Antreprenorului Tn ceea ce 

prive^te protect ia munci i si siguranta c i r cu la t ie i . 
45. Preia documente le de la Antreprenor ^i Proiectant ^i completeaza Cartea tehnica a 

construc^tei cu toate documente le prevazute de reg lementar i le legale. 
46. Urmareste dezafectarea lucrar i lor de organizare de ^antier ^i predarea terenului catre 

Autor i tatea Contractanta. 

c). Responsabilitatile inginerului specifice Contractului de finantare 

1. Obl igat iv i tatea studier i i ^i cunoaster i i c lauzelor Contractu lu i de Finantare. 
2. Obl igat iv i tatea studier i i ^i cunoasteri i Instruct iuni lor/proceduri lor/sol ic itar i lor AM/01 

POR pentru e laborarea corecta ^i t ransmiterea Tn termene le stabi l i te prin Contractul 
de Finantare a Cer t i f i ca te lo r de Plata, respectiv a Cerer i lor de Rambursare; 

3. Part ic ipa la v i z i ta Tn teren a expert i lor AM. si 01 ADRNV; 
4. Part ic ipa la e laborarea raspunsului la eventuale le Soticitari de Informatii Suplimentare 

pentru documente le ce v izeaza lucrar i le so l ic i tate la plata (inclusiv modif icar i , 
completar i sau refacerea acestora) sau factur ite emise de cat re Inginer Tn baza 
contractu lu i de servic i i Tncheiat cu Autor i tatea Contractanta; 

5. Apl icarea unei procedur i de ver i f icare cant i tat iva si ca l i ta t i va a lucrari lor care sa 
permita decontarea corecta a lucrar i lor executate, ast fe l Tncat che l tu ie l i le angajate 
sa f ie Tncadrate dist inct, corespunzator t ipur i lor de che l tu ie l i (el ig ibi le/neeligibi le), 
raspunzand Tn fa^a Autor i ta t i i Contractante de corect i tud inea ^i e l ig ib i l i tatea 
che l tu ie l i lo r Tn vederea rambursari i . Este d i rect raspunzator Tn fata Autor itat i i 
Contractante pentru sumele din factur i le de Lucrari, acceptate de e l , sol icitate la 
rambursare, dar neacceptate la plata de catre expert i i ver i f i cator i din partea 01 sau 
AM, ca f i ind a ferente cant i tat i lo r de lucrari neconstatate la v iz i ta pe teren sau pe 
motiv de neconformitate, de depa^ire l inie bugetara conform deviz general aprobat; 

6. Pentru asigurarea ver i f i car i i execut ie i corecte a lucrar i lor de construct i i , dir iginti i de 
^antier sunt la d ispozit ia Au to r i t ad i Contractante pe tot parcursul execut ie i lucrari lor; 
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d) . Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucrarilor 
1. Dupa not i f icarea pr imi ta de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, ver i f ica daca 

sunt indepl in i te cond i t i i le de recept ie Tn conformitate cu legislatia Tn vigoare ^i 
transmite Autor i ta t i i Contractante Raportul la terminarea lucrar i lor care va include si 
data propusa pentru e fectuarea recept ie i . 

2. Part ic ipa la recept ia la terminarea Lucrarilor, asigura secretar iatu l comisiei de 
recept ie ^i Tntocme^te acte le necesare recept ie i . 

3. Pune la d ispozit ia membr i lor comis iei de recept ie documente le doveditoare ale 
act iv i tat i i de urmar i re ^i asigurare a ca l i ta t i i pe t impu l derular i i execut ie i lucrarilor, 
documentat i i le tehn ice e laborate de Proiectant puse la dispozit ia Antreprenorului, 
a l te documente 5I documentat i i e laborate conform legis lat iei Tn vigoare. 

4. Urmareste solut ionarea problemelor/masur i lor constatate si/sau recomandate de 
comisia de recept ie , 

5. Urmareste Tntocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la Tndeplinire a 
masurilor impuse de comis ia de recept ie. 

6. Colaboreaza cu Pro iectantu l la elaborarea Manualului de TntreUnere a lucrari lor; 
7. Preda Autor i tat i i Contractante acte le de recept ie, documentat ia tehnica ^i economic ! 

a construct ie i Tmpreuna cu Cartea tehnica a construct ie i . 

e) . Responsabilitatile Inginerului Tn perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor î 
receptia finala 

1. Dupa recept ia la te rminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedieri lor 
cuprinse Tn anexa procesului-verbal de recept ie la te rminarea lucrarilor, respectiv a 
defect iun i lor semnalate Tn per ioada de garantie a lucrarilor, fara a depa^i termenele 
impuse si/sau prevazute de legis lat ia Tn vigoare. 

2. Daca Antreprenoru l nu T î respecta obl igat i i le contractua le, Inginerul are obligatia de 
a-l soma pentru a se Tnscrie Tn c lauzele contractua le. 

3. Inginerul va Tndeplini toate obl igat i i le legale ce- i revin pe perioada de garantie a 
Lucrarilor, conform preveder i lor legale Tn vigoare. 

4. Dupa not i f icarea pr imita de la Antreprenor privind expi rarea perioadei de garantie a 
Lucrarilor, ver i f i ca daca sunt Tndeptinite cond i t i i le de recept ie Tn conformitate cu 
legislatia Tn vigoare 51 t ransmite Autor i tat i i Contractante Raportul f inal care va 
include si data propusa pentru e fectuarea recept ie i . 

5. Part ic ipa la recept ia f ina la , asigura secretar iatu l comis ie i de recept ie ^i Tntocme^te 
acte le necesare recept ie i . 

6. Pune la d ispozit ia membr i lor comis iei de recept ie toate documentele impuse de 
legislatia Tn vigoare. 

7. Urmareste solut ionarea problemelor/masur i lor constatate si/sau recomandate de 
comisia de recepr ie, 

8. Urmareste Tntocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la Tndeplinire a 
masurilor impuse de comis ia de recept ie. 

9. Preda Autor i tat i i Contractante acte le de recept ie, documentat ia tehnica ^i economic ! 
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a construct ie i asigurand astfe l connpletarea Cart i i tehnice a construct ie i . 

3.2. Intocmirea 51 prezentarea rapoartelor/documentelor 
Inginerul t rebuie sa asigure pregatirea ^i t ransmiterea urmatoarelor documente: 
1. Raport de fnceput transmis Auto r i tap i Contractante Tn maximum 15 zi le de la data de 

Tncepere a servicii lor. Raportul trebuie sa const i tu ie o completare ^i o detal iere a 
oferte i Inginerului (document care va fi parte i n teg ran t ! a prezentului contract de 
asistenta tehnica) ^i sa deta l ieze aspecte refer i toare la organizarea spatiului de lucru a 
echipe i , a strategiei de abordare a sarcini lor ce Ti revin, a programului de lucru. Un 
aspect obl igator iu al raportului Tl const ituie formularea unui punct de vedere/evaluari 
asupra Proiectului Tehnic, cu est imarea posibi lelor probleme Tn implementare. Raportul 
de Tnceput t rebuie sa propuna un format standard a l raportului lunar de progres. 

2. Rapoarte lunare de progres ^i or i de cate or i so l ic i ta Autor i tatea Contractanta pentru 
efectuarea rambursarilor, care sa cuprinda s i tuat ia lucrar i lor conform formatului 
aprobat de Autor i ta tea Contractanta la momentu l aprobari i Raportului de Tnceput. 
Rapoartele vor f i transmise pana Tn data de 10 a luni i urmatoare cetei de raportare ^i 
vor f i Tnsotite de adresa de Tnaintare ^i proces-verbal de predare-pr imire. Acestea vor 
constitui documente jus t i f i cat i ve pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de 
progres va f i conven i ta de Autor i tatea Contractanta cu Inginerul, Tn functie de 
metodologia POR, Axa pr ior i tara 6, Pr ior itatea de invest it ie 6.1. 

3. Raportu l la terminarea lucrarilor prezentat Autor i tat i i Contractante Tnainte de 
recept ia la terminarea Lucrar i lor si Tnsotit de Referatul Proiectantului pentru receptia 
la terminarea Lucrarilor. 

4. Raportu l f i n a l p rezentat Autor i tat i i Contractante Tnainte de recept ia f inala a Lucrari lor 
si Tnsotit de Referatul Pro iectantulu i pentru recept ia f ina la . 

5. Rapoarte speciale cu privire la or ice p r o b l e m ! m a j o r ! ap ! ru ta pe perioada 
imp lement ! r i i contractu lu i ^i so l ic i tate de Autor i ta tea Contractanta: rapoarte 
cuprinzand anal iza ^i recomand!r i le de solutionare a so l ic i tar i lor prezentate de 
Antreprenor, even imente majore care i m p l i c ! r iscuri pentru proiect, etc. 

6. Car tea tehnica a c on s t r u c t i e i elaborata Tn conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind 
aprobarea Regulamentului de recept ie a lucrar i lor de construct i i ^i instaladi aferente 
acestora, cu mod i f i c ! r i l e ^i completar i le u lter ioare. 

3.3, Transmiterea rapoartelor/documentelor 
Toate rapoarte le/documente le mentionate la sect iunea 3.2. vor f i preg! t i te Tn l imba 

romana 51 transmise c ! t r e Autor i ta tea Cont rac tant ! atat pe suport e lect ron ic , cat ^i pe suport 
de hartie, astfe l : 

- 1 (un) exemplar original si 2 (doua) copi i Tn format t ipar i t ; 
- 1 (un) exemplar Tn format e lect ron ic ; 
- Cartea t e h n i c ! a construct ie i va fi p rezen ta t ! Tntr-un exemplar or iginal. 
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4. PERSONALUL INGINERULUI 
2.1.Personatul Ing inerului va avea ca l i f i carea, competenta ^i exper ienta necesara astfel 

Tncat sa poata asigura desfa^urarea act iv i tat i lor de supraveghere a execut ie i lucrari lor 
(dirigentare de santier) din cadru l proiectului "Reabilitare drum judetean DJ 191C: 
Nusfalau-Crasna-Zalau-Creaca 

Cerinte de personal: 
Pe parcursul derular i i cont ractu lu i , Inginerul are obl igat ia de a asigura personalul necesar 

care sa acopere Tntreaga durata a acestuia. 
Inginerul va purta Tntreaga responsabi l itate pentru Tndeplinirea corecta a sarcinilor 

descrise, iar Tn cazu l Tn care, pentru real izarea responsabi l i tat i lor def in i te Tn cadrul 
contractului si Tntr-o faza u lter ioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal 
decat eel specif icat Tn CaietuL de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse 
umane, fara a so l ic i ta costur i supl imentare, 
: Inginerul va asigura personal adecvat pentru Tndeplinirea sarcinilor, Tn acord cu cer inte le 

, minime def in i te Tn prezentu l ca iet de sarcini si va include Tn o fe r ta sa nume le ^i CV-ur i le 
e xpe r t i l o r c he i e . 

Personalul poate fi const i tu i t din angajat i propr i i , persoane f i z i ce atestate/autor izate pe 
domeniul de act iv i tate sau persoane jur id ice cu personal de spec ia l i tate autor izate sa presteze 
act iv i tat i le pentru care prez inta CV-uri pentru personalul de spec ia l i tate. 
Inginerul va trebui sa asigure resursele de personal m in ime , dupa cum urmeaza: 

;^ 1 coordonator de pro iect / l ider de echipa / manager pro iect / l ider adjunct de echipa / 
manager adjunct de pro iect / ^ef de ech ipa / ^ef adjunct de echipa, cu exper ienta Tn 
aceasta pozi^ie demonstrate prin contracte care au avut ca ob iect servici i de supraveghere 
a execut ie i lucrar i lor pentru lucrar i de drumuri de interes judetean sau superioare (a^a cum 
sunt def in i te la art. 6 ^i 7 din Ordonanta 43/1997 priv ind regimul drumuri lor); 

- 2 ingineri/subingineri autor izat i ca dir ig int i de santier Tn domeniu l 3.2 - Drumuri, poduri, 
tunele, piste de av iat ie, transport pe cablu, conform Ordinului 1496/2011, cu experienta Tn 
aceasta pozit ie demonstrate prin eel putin un contract care a avut ca obiect servicii de 
supraveghere a execut ie i lucrar i lor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau 
superioare (a^a cum sunt def in i te la art. 6 ^i 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul 
drumurilor); 

* - 1 topograf autor izat ANCPI, cu exper ienta Tn aceasta poz i t ie demonstrate prin eel putin un 
contract care a avut ca ob iect servici i de supraveghere a execut ie i lucrari lor pentru lucrari 
de drumuri de interes judetean sau superioare (a^a cum sunt def in i te la art. 6 ^i 7 din 
Ordonanta 43/1997 pr iv ind regimul drumuri lor); 

1 inginer/subinginer cu spec ia l izarea construct i i cai ferate, drumuri ^i poduri - responsabil 
cu evidenta ^i raportarea cant itat i lor, respectiv a valor i lor aferente acestora, cu exper ienta 
Tn aceasta poz i t ie demonstrate prin contracte care au evut ce obiect servicii de 
supreveghere a execut ie i lucrar i lor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau 
superioare (e^a cum sunt def in i te la art. 6 ^i 7 din Ordonente 43/1997 privind regimul 
drumurilor); 
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Tn cazul Tnlocuiri i, to t i expert i i che ie vor f i supusi aprobar i i Autor i tat i i Contractante. 
Avand Tn vedere ca pentru expert i i che ie au fost prevazut i factor i de evaluare, acestia vor 
putea f i Tnlocuiti doar de exper t i care obtin un punctaj egal sau mai mare cu eel din oferta. 
Pentru persoanele nomina l izate Tn echipa propusa pentru prestarea servici i lor ce fac obiectul 
prezentei procedur i , o fe r tantu l va prezenta Tn cadru l propuneri i tehnice u rmatoare le 
documente : 

• CV semnat de titular, din care sa rezulte exper ienta profes ionala; 
• Contract de munca/contract de colaborare/angajament de part ic ipare semnat de 

persoana nomina l izata, Tn cazul Tn care aceasta nu este angajat a l ofertantulu i ; 
• Diploma de studii sau a lt document echiva lent e l iberat de inst itut i i le de 

Tnvatamant recunoscute de statul roman sau echiva lent pentru cetateni i din alte 
ta r i . 

De asemenea, pentru a demonstra exper ienta spec i f ica, care const itu ie factor de 
evaluare, pe langa documente le so l ic i tate anterior, o fer tantu l va mai prezenta documente 

^ just i f icat ive care sa dovedeasca aceasta exper ienta. 
^ Autor i tatea Contractanta poate obliga Inginerul sa Tnlature (sau sa dispuna sa f ie 

Tnlaturata) or ice persoana angajata daca este cazu l , care: 
- persista Tn purtare necorespunzatoare sau Tn lipsa de responsabi l i tate; 
- Tndepline^te Tndatoriri le sale cu i ncompeten t ! sau negl i jenta; 
- nu respecta or icare din preveder i le Contractu lu i . 

Apoi, daca este cazu l , Inginerul va numi (sau va dispune numirea) unui Tnlocuitor potrivit. 

5. DURATA CONTRACTULUI 
Contractul Tncepe la data ment ionata Tn Ordinul de Tncepere a servici i lor ^i numai dupa 

const ituirea garan^iei de buna execut ie , conform legis lat iei Tn vigoare. 
Durata contractu lu i : 39 luni de la data ment ionata Tn Ordinul de Tncepere a servici i lor cu 

posibi l i tatea de prelungire automata, fara a f i necesar un acord de voin^a expres al Part i lor Tn 
acest sens si fara costur i suplfmentare, Tn s ituatia depa$iri i, din motive independente de culpa 
Autor i tat i i Contractante, a termenelor de real izare a Lucrar i lor prevazute Tn Contractul de 
Lucrari sau a altor termene din cupr insul Contractului de Lucrar i , depa^ire care face necesara 
prestarea Tn cont inuare a Servic i i lor de cat re Prestator. 

A Autor i tatea Contractanta T î rezerva dreptu l de prelungire a contractulu i de servicii Tn 
" funct ie de derularea contractetor de lucrar i . 

Pentru serv ic i i le prestate Tn perioada de garantie a lucrar i i , Inginerul nu va percepe 
Autor i tat i i Contractante n ic i un fe l de costur i, conform preveder i lor legale Tn vigoare. 

6. PLATA SERVICIILOR PRESTATE: 
Autor i tatea Contractanta va plat i 8 0 % d in va l oa rea con t r a c t u l u i Tn transe lunare, Tn 

baza rapoartelor lunare de progres, care vor f i Tnaintate de cat re Inginer prin adresa of ic iala ^i 
pr imite Tn baza unui proces verba l de predare-pr imire, proport ional cu valoarea lucrari lor 
decontate Tn luna respect iva. 
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Autor i tatea Contractanta va plat i 20% din valoarea contractului la momentul receptiei 
la terminarea lucrar i lor, dupa predarea de catre Inginer a rapoartelor mentionate la cap. 3.2, 
punctele 3 si 6 (Raportul la terminarea lucrar i lor ^i Cartea tehnica a construct ie i ) . 

7. LEGISLATIA MUNCII 
Inginerul va respecta Tntreaga Iegislatie a munci i care se apl ica Personalului acestuia, 

inclusiv Legile refer i toare la angajare, sanatate, secur itate, as istenta sociala, imigrare 51 
emigrare, ^i Ti va asigura acestuia toate dreptur i le legale. 

Inginerul Ti va obliga pe angaja^ii sai sa se conformeze tuturor Legilor Tn vigoare, 
inclusiv celor legate de secur i tatea munci i . 

8. SANATATEA ?! SECURITATEA MUNCII 
Inginerul are obl igat ia de a lua toate masurile impuse de legis lat ia Tn vigoare pentru 

asigurarea secur i tat i i si sanatat i i personalului angajat pentru derularea contractu lu i , Tn toate 
aspectele legate de munca. 

^ 9. FACILITATI 51 INFOR^^ATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA 
Autor i tatea Contractanta va pune la dispozit ia Inginerului cu care va Tncheia contractul , 

urmatoarele documente: 

• Contractul de f inantare; 
• Proiectul tehnic; 
• Detal i i le de execut ie ; 

• Ca iete le de sarcini pe spec ia l i ta t i ; 
• Contractul de lucrar i Tncheiat cu Antreprenorul ; 
• avizele, acordur i le ^i autor izat ia de construire. 

10.LISTA STANDARDELOR APLICABILE 
Ofertant i i se vor conforma leg is ladei ^i standardelor Tn vigoare, avand Tn vedere refer ir i le la: 

1. Reglementari le tehnice def in i te Tn legis lat ia interna care sunt compat ib i le cu 
reglementar i le Comunitat i i Europene; 

2, Daca nu exista reglementar i tehnice Tn sensul ce lor prevazute la punctul 1, la 
reglementar i nat ionale, de regula Tn urmatoarea ordine de decadere: 

^ - reglementar i nat ionale care adopta standarde europene; 
- reglementar i nat ionale care adopta standarde internat ionale; 
- a l te reg lementar i . 
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